Uchwala nr 1/2024

Zarzadu Spékki pod firma Emitel Spétka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2024 roku

W sprawie
przyjecia ,,Planu wykorzystania infrastruktury
na potrzeby prowadzenia dzialalnosci
telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku”

Na podstawie § 10 ust. 10 Statutu, w zwiazku z postanowieniami oferty ramowej Emitel S.A. o dostepie
telekomunikacyjnym w celu $wiadczenia ustugi transmisji radiofonicznych oraz o dostepie
telekomunikacyjnym w celu $wiadczenia ustugi transmisji telewizyjnych, zmienionej i zatwierdzonej
przez Prezesa Urzgdu Komunikacji Elektronicznej decyzja nr. DHRT.WORK .6082.2.2018.373, Zarzad
uchwala, co nastepuje:

§1.
1. Zarzad Spétki postanawia przyjaé ,,Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia
dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku”, w brzmieniu
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty, zwany dalej Planem.

2. Pojecia uzyte w niniejszej uchwale (w tym takze w Planie) nalezy rozumie¢ zgodnie z
postanowieniami oferty ramowej Emitel S.A. o dostepie telekomunikacyjnym w celu
swiadczenia ushugi transmisji radiofonicznych oraz o dostepie telekomunikacyjnym w celu
swiadczenia ustugi transmisji telewizyjnych, zmienionej i zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej decyzja nr. DHRT. WORK.6082.2.2018.373.

3. Uchwata wraz z Planem podlegaja niezwlocznej publikacji na stronie internetowej Emitel S.A.
w Warszawie.

4. Zarzad Spétki zobowigzuje wszystkich dyrektoréw i kierownikéw komérek organizacyjnych
Spotki do zapoznania podleglych pracownikéw z trescig Planu.

§2.

1. Uchwata zostata sporzadzona w jednym egzemplarzu.

2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Andrzej Kozlowski

Maciej Staszak

Maciej Pilipczuk

Jerzy Godek







Zafacznik nr 1. Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku

Zakres prac zwigzanych z
L.p. Peina nazwa obiektu infrastruktury obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
1|RON Olesnica Przeglad urzadzen i systeméw 12.12.2024 1 dni
2|RTON Kiodzko / Czarna Géra  |Przeglad urzadzen i systeméw 11.12.2024 1 dni
3|RTON ltawa / Kisielice Przeglad urzadzen i systeméw 10.12.2024 1 dni
4|RTON Hawa / Kisielice Modernizacja zasilania obiektu 10.12.2024 1 dni
S|RON Biata Podlaska Przeglad urzadzer i systeméw 06.12.2024 1 dni
6|RON Gorlice / EC Przeglad urzadzer i systemoéw 06.12.2024 1 dni
7|SLR Kielce / ul. Targowa Przeglad urzadzen i systeméw 06.12.2024 1 dni
8{SLR Kielce / ul. Targowa Modernizacja zasilania obiektu 06.12.2024 1dni
9{RON Jedrzejéw Przeglad urzadzen i systeméw 05.12.2024 1 dni
10|RTON Lubari / Nowa Karczma |Modernizacja zasilania obiektu 05.12.2024 1dni
11|RTON Tarnéw / g. Sw. Marcina |Przeglad urzadzen i systeméw 05.12.2024 1 dni
12|RTON Tarnéw / g. $w. Marcina |Modernizacja zasilania obiektu 05.12.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
13JSLR Kielce / ul. Targowa nadawczej 05.12.2024 1 dni
14|SLR Piorisk Przeglad urzadzen i systeméw 05.12.2024 1dni
15|TON Jedrzejéw / Skroniéw Przeglad urzadzer i systeméw 05.12.2024 1 dni
16{RTCN Gizycko / Mitki Przeglad urzadzer i systemoéw 04.12.2024 1 dni
17|RTCN Wroctaw / Sleia Przeglad urzadzen i systeméw 04.12.2024 1dni
TSR Ostréw Mazowiecka /
18|Podborze Przeglad urzadzen i systeméw 03.12.2024 1 dni
19{RON Gérzno Kolonia Przeglad urzadzen i systeméw 29.11.2024 1 dni
20JRTON Biatystok / Potudnie Przeglad urzadzes) i systeméw 29.11.2024 1 dni
21JSLR Chetm / Kumowa Dolina Przeglad urzgdzen i systemoéw 29.11.2024 1dnj
22{SLR Chetm / Kumowa Dolina Modernizacja zasilania obiektu 29.11.2024 1 dnij
23|SLR Giubczyce Przeglad urzadzen i systeméw 29.11.2024 1 dni
24|TON t6d? / ul. Sienkiewicza Przeglad urzadzen i systeméw 29.11.2024 1dni
25/TON Plechéw Przeglad urzadzen i systeméw 29.11.2024 1 dni
26|RON Kedzierzyn Kotle Przeglad urzadzen i systeméw 28.11.2024 1dni
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Zakres prac zwigzanych 2
Peina nazwa obiektu infrastrukturg obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
27|RON Kiodzko Przeglad urzadzeri i systemow 28.11.2024 1dni
28|RON Przasnysz Przeglad urzadzet i systemow 28.11.2024 1 dni
29|RON Przasnysz Modernizacja 2asilania obiektu 28.11.2024 1 dni
30{TON Braniewo / Zawierz Przeglad urzadzer i systemow 28.11.2024 1dni
31|TON Ogrodzieniec Przeglad urzadzen i systeméw 28.11.2024 1dni
32|TON Strzeiéw / Miechéw Przeglad urzadzen i systeméw 28.11.2024 1dni
RON Kwidzyn / ul. Potudniowa
33|14A Przeglad urzadzer i systemow 27.11.2024 1 dni
34|RTCN t6di / Zygry |Przeglad urzadzeri i systeméw 27.11.2024 1 dni
35|RTCN téd / Zygry |Modernizacja 2asilania obiektu 27.11.2024 1 dni
36|RTON Czestochowa / Elsen Przeglad urzadzer i systeméw 27.11.2024 1dni
37|RTON Watbrzych / Chetmiec Przeglad urzadzer i systeméw 27.11.2024 1 dni
38|RTON Zakopane / Gubaléwka |Przeglad urzadzeri i systeméw 27.11.2024 1dni
39|RTON Zakopane / Gubatéwka |Modernizacja 2asilania obiektu 27.11.2024 1dni
TSR Stalowa Wola / ul. Jana
40|Pawia Il Przeglad urzadzer i systeméw 27.11.2024 1 dni
41|RON Gniezno / PEC Przeglad urzadzen i systeméw 26.11.2024 1 dni
42[RON Radom / ul. Zelazna Przeglad urzadzer i systeméw 26.11.2024 1dni
43|RTCN Biatogard / Stawoborze  |Przeglad urzadzeni i systeméw 26.11.2024 1dni
M[RTCN Gdansk / Chwaszczyno  |Modernizacja zasilania obiektu 26.11.2024 1 dni
4S|RTON Gdanisk / Jaskowa Kopa |Modernizacja 2asilania obiektu 26.11.2024 1 dni
46[RTON Rabka / Lubori Wielki __|Przeglad urzadzeti i systeméw 26.11.2024 1dni
47|RTON Rabka / Lubori Wielki __|Modernizacja zasilania obiektu 26.11.2024 1 dni
48|SLR Mtawa / Szydiéwek |Przeglad urzadzer i systeméw 26.11.2024 1dni
49|SLR Mtawa / Szydtéwek Modernizacja zasilania obiektu 26.11.2024 1dni
SO|TON Lipsk / ul. Jermakowicza  |Przeglad urzadzeth i systemow 26.11.2024 1dni




Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku

Petna nazwa obiektu

Zakres prac zwigzanych z
infrastrukturg obiektu

Szacowany termin realizacji

S2acowany czas trwania

S1|TON Zabrze |Przeglad urzadzert i systeméw 26.11.2024 1 dni
52|RON Andrychéw Przeglad urzadzen i systeméw 22.11.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
S3]RTCN Krakéw / Choragwica nadawczej 22.11.2024 1 dni
S54|RTCN Krakdw / Choragwica Przeglad urzadzen i systeméw 22.11.2024 1 dni
SS|RTCN Lublin / Bozy Dar Przeglad urzadzen i systemow 22.11.2024 1dni
S6|RTCN Lublin / Bozy Dar Modernizacja zasilania obiektu 22.11.2024 1 dni
RTON Biata Podlaska / ul.
57|Warszawska 125a Przeglad urzadzen i systeméw 22.11.2024 1 dni
S8|TON Kamionka Przeglad urzadzen i systeméw 22.11.2024 1dni
S9|RkCO Gdynia / Rekowo Przeglad urzadzen i systeméw 21.11.2024 1dni
60|RON Felikséwka Przeglad urzadzer i systeméw 21.11.2024 1dni
61]RON Felikséwka Modernizacja zasilania obiektu 21.11.2024 1 dni
62|RON Namystow |Przeglad urzadzer: i systeméw 21.11.2024 1dni
63|RON Trzebnica / g. Farna |Modernizacja zasilania obiektu 21.11.2024 1dni
64|RTCN Koszalin / Gologdra Przeglad urzadzer' i systemow 21.11.2024 1 dni
65|RTCN Koszalin / Gotogora Modernizacja zasilania obiektu 21.11.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
66/RTCN Krakéw / Choragwica nadawczej 21.11.2024 1dni
67|RTCN Krakéw / Choragwica Przeglad urzadzen i systemoéw 21.11.2024 1dni
68|RTCN Krakéw / Choragwica Modernizacja 2asilania obiektu 21.11.2024 1 dni
69]TON Poznar / AE Przeglad ur2adzen i systemow 21.11.2024 1 dni
70| TON Zaskrodzie Przeglad urzadzen i systemoéw 21.11.2024 1dni
71| TSR Miedzybrodzie / g. Zar Przeglad urzadzes i systemow 21.11.2024 1dni
72|TSR Racibdrz / ul. Cmentarna  |Przeglad urzgdzen i systeméw 21.11.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
73|RON Felikséwka |[nadawczej 20.11.2024 1dni
74|RTCN Gdarnsk / Chwaszczyno  [Przeglad urzadzen i systemow 20.11.2024 1dni
75|RTCN Ptock / Rachocin Przeglad urzadzen i systeméw 20.11.2024 1 dni
76[RTCN Poznari / Srem Przeglad urzadzen i systeméw 20.11.2024 1dni
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2akres prac zwigzanych z
L.p. Peina nazwa obiektu infrastruktura obiektu Szacowany termin realizaciji Szacowany c2as trwania

77|RTCN Poznan / Srem Modernizacja zasilania obiektu 20.11.2024 1dni
78|RTCN Suwatki / Krzemianucha |Przeglad urzadzerh i systeméw 20.11.2024 1 dni
79|TON Katowice / Rybnik Przeglad urzadzen i systemow 20.11.2024 1 dni
80| TSR Bogatynia / g. Wysoka Przeglad urzadzer i systeméw 20.11.2024 1 dni
81| TSR Krynica / g. Jaworzyna Przeglad urzadzenr i systeméw 20.11.2024 1 dni
82| TSR Krynica / g. Jaworzyna Modernizacja 2asilania obiektu 20.11.2024 1 dni
83|RCN Warszawa / Raszyn |Przeglad urzadzes i systemow 19.11.2024 1 dni
84{RCN Warszawa / Raszyn Modernizacja zasilania obiektu 19.11.2024 1dni
85|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec |Przeglad urzadzen i systemow 19.11.2024 1dni
86|RTCN Plock / Rachocin Modernizacja zasilania obiektu 19.11.2024 1 dni
87IRTCN Przemyél / Tatarska Géra |Przeglad urzadzen i systeméw 19.11.2024 1dni
88|RTCN Przemyél / Tatarska Géra |Modernizacja 2asilania obiektu 19.11.2024 1dni
89|RTCN Zielona Géra / Jemiotéw |Przeglad urzadzen i systeméw 19.11.2024 1dni
90|RTON Szczawnica / g. Przehyba |Przeglad urzadzed i systeméw 19.11.2024 1 dni
91IRTON Szczawnica / g. Przehyba |Modernizacja zasilania obiektu 19.11.2024 1dni

RTON $winoujscie / ul.
92|Chrobrego Przeglad urzadzer i systeméw 19.11.2024 1 dni

RTON Swinoujécie / ul.
93}Chrobrego Modernizacja zasilania obiektu 19.11.2024 1 dni

SLR Wiodawa / ul. 2otnierzy
94]WiN 22a Przeglad urzadzes i systemow 19.11.2024 1 dni
95|TON Poznath / Mosina Pr2eglad urzadzen i systemow 19.11.2024 1dni
96| TON Poznari / Mosina |Modernizacja zasilania obiektu 19.11.2024 1dni
97{TON Swierczéw |Przeglad urzadzen i systeméw 19.11.2024 1 dni
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Zakres prac zwigzanych 2

L.p. Petna nazwa obiektu infrastruktura obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
98[TON Swierczéw Modernizacja zasilania obiektu 19.11.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
99|RTCN Przemy$l / Tatarska Géra |nadawczej 18.11.2024 1 dni
RON Krakéw / ul.
100|Malczewskiego Przeglad urzadzen i systemow 15.11.2024 1 dni
RON Krakéw / ul.
101|Malczewskiego Modernizacja zasilania obiektu 15.11.2024 1 dni
102|RTCN Biatystok / Krynice ]Przeglqd urzadzed i systemow 15.11.2024 1dni
103|RTCN Bialystok / Krynice IModernizacja zasilania obiektu 15.11.2024 1 dni
104]|RTCN Gniezno / Chojna |Przeglad urzadzen i systeméw 15.11.2024 1dni
10S|RTCN Gniezno / Chojna |Modernizacja zasilania obiektu 15.11.2024 1dni
106{SLR Katowice / Bytkéw ]Przeglqd urzadzen i systemoéw 15.11.2024 1 dni
107{SLR Katowice / Bytkéw [Modernizacja zasilania obiektu 15.11.2024 1dni
SLR Kedzierzyn Koile / ul.
108‘Piramowicla Przeglad urzadzen i systeméw 15.11.2024 1 dni
109|TON Lipsko / ul. Spacerowa Przeglad urzadzen i systeméw 15.11.2024 1 dni
110|TON 6dé / EC Przeglad urzadzen i systeméw 15.11.2024 1 dni
111|RON Kluczbork Przeglad urzadzen i systemow 14.11.2024 1 dni
112|RON Lubaczéw Przeglad urzadzen i systeméw 14.11.2024 1 dni
113|RON Lubaczéw Modernizacja zasilania obiektu 14.11.2024 1 dni
114]RON Siedice / ul. Bionie Przeglad urzgdzen i systemow 14.11.2024 1 dni
RSN Koécierzyna / ul.
115]Sienkiewicza Przeglad urzadzeri i systeméw 14.11.2024 1 dni
116|RTCN Gizycko / Mitki Przeglad urzadzer i systemow 14.11.2024 1dni
117|RTCN Gizycko / Midki Modernizacja zasilania obiektu 14.11.2024 1 dni
118|RTCN Pita / Rusinowo Przeglad urzadzen i systeméw 14.11.2024 1 dni
RTON Jelenia Géra / Snieine
119|Kotiy Przeglad urzadzer i systemow 14.11.2024 1 dni
120|RTON tobez / Toporzyk Przeglad urzadzen i systemoéw 14.11.2024 1 dni
121|RTON tobez / Toporzyk IModernizacja zasilania obiektu 14.11.2024 1dni
122|RTON Wista / Skrzyczne |Przeglad urzadzer i systeméw 14.11.2024 1 dni
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2Zakres prac 2wigzanych z

L.p. Peina nazwa obiektu infrastrukturg obiektu S2acowany termin realizacji Szacowany czas trwania
123|RTON Wista / Skrzyczne Modernizacja zasilania obiektu 14.11.2024 1dni
124SLR Krakéw / Krzemionki Przeglad urzadzer i systeméw 14.11.2024 1 dni
125|SLR Krakéw / Krzemionki Modernizacja zasilania obiektu 14.11.2024 1 dni
126{TON Poznar / Karolin Przeglad urzadzen i systemow 14.11.2024 1 dni
127|RON Pita / ul. Masztowa Przeglad urzadzen i systeméw 13.11.2024 1dni
128]RSN Szczecin / Warszewo Przeglad urzadzer i systeméw 13.11.2024 1 dni
129|RSN Szczecin / Warszewo Modernizacja zasilania obiektu 13.11.2024 1dni

Modernizacja infrastruktury
130|RTCN Katowice / Kosztowy nadawczej 13.11.2024 1dni
131|RTCN Katowice / Kosztowy Przeglad urzadzen i systeméw 13.11.2024 1 dni
132JRTCN Katowice / Kosztowy Modernizacja zasilania obiektu 13.11.2024 1dni
133fRTCN Lublin / Piaski Przeglad urzadzen i systeméw 13.11.2024 1 dni
134|RTCN Lublin / Piaski Modernizacja zasilania obiektu 13.11.2024 1dni
135{RTON Elblag / fagodnik Przeglad urzadzeri i systemow 13.11.2024 1dni
136|RTON @godnik Modernizacja zasilania obiektu 13.11.2024 1 dni
137|RTON Wroctaw / Zérawina Przeglad urzadzen i systeméw 13.11.2024 1 dni
138|SLR Brzeg / Ogrodki dziatkowe |Przeglad urzadzen i systeméw 13.11.2024 1 dni

Modernizacja infrastruktury
139|SLR Krakéw / Krzemionki nadawczej 13.11.2024 1 dni
140|SLR Szyndzielnia Przeglad urzadzer i systemow 13.11.2024 1dni
141|SLR Szyndzielnia Modernizacja zasilania obiektu 13.11.2024 1dni
142|TON Ptock / Radziwie Przeglad urzadzen i systeméw 13.11.2024 1dni
143|TON Ptock / Radziwie Modernizacja zasilania obiektu 13.11.2024 1dni

Modernizacja infrastruktury
144JRTCN Kielce / Swigty Krzyz nadawczej 08.11.2024 1 dni
145|RTCN Kielce / $Swiety Krzyz Przeglad urzadzer i systemoéw 08.11.2024 1 dni
146|RTCN Przysucha / Koziowiec Przeglad urzadzen i systemow 08.11.2024 1 dni
147|RTCN Przysucha / Koztowiec Modernizacja 2asilania obiektu 08.11.2024 1 dni
148|RTON Ostroteka / ul. Kopernika |Przeglad urzadzeri i systeméw 08.11.2024 1 dni
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[ Zakres prac zwigzanych z
L.p. Peina nazwa obiektu infrastruktura obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
149|SLR Olesno / ul. Leéna Przeglad urzadzen i systemow 08.11.2024 1dni
IRON Gorzéw Wielkopolski / ul.
150|Podmiejska Boczna 21 Przeglad urzadzen i systemow 07.11.2024 1 dni
151|RON Wioctawek Przeglad urzadzen i systemow 07.11.2024 1 dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca [Modernizacja infrastruktury
152|Wietka nadawczej 07.11.2024 1dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca
153jwielka Przeglad urzadzen i systeméw 07.11.2024 1dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca
154|wielka Modernizacja zasilania obiektu 07.11.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
155|RTCN Kielce / Swiety Krzyz nadawczej 07.11.2024 1dni
156[RTCN Kielce / Swiety Krzyz Przeglad urzadzen i systemdéw 07.11.2024 1dni
157|RTCN Kielce / Swiety Krzyi Modernizacja zasilania obiektu 07.11.2024 1 dni
158|RTCN Konin / Zétwieniec |Przegiad urzadzeri i systeméw 07.11.2024 1 dni
159]RTCN Konin / Zétwieniec ]Modemizacja 2asilania obiektu 07.11.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
160|RTCN Warszawa / PKiN nadawczej 07.11.2024 1 dni
161|RTCN Warszawa / PKiN Przeglad ur2adzen i systemow 07.11.2024 1 dni
162|RTCN Warszawa / PKiN Modernizacja zasilania obiektu 07.11.2024 1dni
163|RTCN Wroctaw / Sleza Modernizacja zasilania obiektu 07.11.2024 1dni
164|RTCN Zamos¢ / Tarnawatka Przeglad urzadzen i systemow 07.11.2024 1dni
165|RTCN Zamosé / Tarnawatka Modernizacja zasilania obiektu 07.11.2024 1 dni
166|RTON Koszalin / Gora Cheimska |Przeglad urzadzers i systeméw 07.11.2024 1 dni
167|RTON Koszalin / Géra Chetmska |Madernizacja zasilania obiektu 07.11.2024 1 dni
168JTON Dubica Dolna Przeglad urzadzen i systemow 07.11.2024 1dni
169[TSR Istebna / g. Zioty Gron Przeglad urzadzen i systemoéw 07.11.2024 1dni
170]RON Tarndw / Lichwin Przeglad urzadzen i systeméw 06.11.2024 1dni
171JRON Tarndw / Lichwin Modernizacja zasilania obiektu 06.11.2024 1 dni
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Zakres prac zwigzanych z

L.p. Petna nazwa obiektu infrastruktura obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany c2as trwania
172|RTCN Olsztyn / Pieczewo Przeglad urzadzer i systemow 06.11.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
173|RTCN Opole / Chrzelice nadawczej 06.11.2024 1dni
174]RTCN Opole / Chrzelice |Przeglad urzadzer i systeméw 06.11.2024 1 dni
175{RTCN Opole / Chrzelice |Modernizacja zasilania obiektu 06.11.2024 1dni
l [Modernizacja infrastruktury
176JRTCN Zamosé / Tarnawatka nadawczej 06.11.2024 1dni
IRTON lelenia Géra / $Snieine
177|Kotty Przeglad urzadzern i systemow 06.11.2024 1 dni
178]RTON Kudowa / Géra Parkowa |Przeglad urzadzen i systeméw 06.11.2024 1 dni
179IRTON Kudowa / Géra Parkowa |Modernizacja zasilania obiektu 06.11.2024 1 dni
180IRTON Lebork / Skérowo Nowe {Przeglad urzadzer i systeméw 06.11.2024 1 dni
181|TON Gubin Przeglad urzadzen i systeméw 06.11.2024 1 dni
182|TON Konin / ul. 11 Listopada  |Przeglad urzadzen i systeméw 06.11.2024 1dni
183|RTCN Deblin / Ryki Przeglad urzadzen i systeméw 05.11.2024 1dni
184|RTCN Deblin / Ryki Modernizacja zasilania obiektu 05.11.2024 1dni
185|RTCN Siedlce / tosice Przeglad urzadzen i systeméw 05.11.2024 1dni
186|RTCN Siedice / tosice Modernizacja 2asilania obiektu 05.11.2024 1 dni
187|RTCN Szczecin / Kotowo Przeglad urzadzer i systeméw 05.11.2024 1dni
188|RTCN Szczecin / Kotowo Modernizacja zasilania obiektu 05.11.2024 1 dni
1891RTCN Warszawa / PKiN Przeglgd urzgdzen i systemow 05.11.2024 1 dni
190|RTCN Warszawa / PKiN |Modernizacja zasilania obiektu 05.11.2024 1 dni
191|TSR Gorlice / Maslana Géra |Przeglad urzadzen i systeméw 05.11.2024 1 dni
192|TSR Gorlice / Maslana Géra Modernizacja zasilania obiektu 05.11.2024 1 dni
TSR Ustrzyki Dolne / g.
193|Gromadzyn Przeglad urzadzen i systemow 05.11.2024 1 dni
RON Jelenia Géra / ul. Wzgérze
194|Kosciuszki Przeglad urzadzen i systeméw 31.10.2024 1dni




Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku

Zakres prac zwigzanych 2
L.p. Peina nazwa obiektu infrastrukturg obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
195|RTON Kielce / EC Przeglad urzadzen i systeméw 31.10.2024 1 dni
196/RTON Kielce / EC Modernizacja zasilania obiektu 31.10.2024 1dni
197|TON Czeremcha-Wies Przeglad urzadzen i systeméw 31.10.2024 1dni
198|RTCN Lezajsk / Giedlarowa Przeglad urzadzen i systeméw 30.10.2024 1dni
199|RTCN Leiajsk / Giedlarowa Modernizacja zasilania obiektu 30.10.2024 1dni
200|RTCN Zagari / Wichéw Przeglad urzadzen i systeméw 30.10.2024 1 dni
201{SLR Dobromierz Przeglad urzadzer i systemow 30.10.2024 1 dni
202|SLR Dobromierz |Modernizacja zasilania obiektu 30.10.2024 1dni
203]|SLR Legnica / ul. Piastowska Przeglad urzadzen i systeméw 30.10.2024 1dni
204|TON Czyie Przeglad urzadzer i systeméw 30.10.2024 1dni
205|TON Czyie Modernizacja zasilania obiektu 30.10.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
206§RTCN Lezajsk / Giedlarowa nadawczej 29.10.2024 1 dni
207|RTCN Suwatki / Krzemianucha |[Przeglad urzadzen i systemow 29.10.2024 1dni
208|RTCN Suwatki / Krzemianucha _|Modernizacja zasilania obiektu 29.10.2024 1 dni
RTON Ciechanéw / ul. Monte
209|Cassino Przeglad urzadzer i systeméw 29.10.2024 1dni
RTON Ciechandw / ul. Monte
210|Cassino iModernizacja 2asilania obiektu 29.10.2024 1 dni
211|RTON Stupsk / Bierkowo |Pr2eglad urzadzen i systeméw 29.10.2024 1 dni
212|RTON Stupsk / Bierkowo |Modernizacja zasilania obiektu 29.10.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
213|SLR Dobromierz nadawczej 29.10.2024 1 dni
214|SLR tod: / Dabrowa Przeglad urzadzes i systemow 29.10.2024 1dni
215|SLR t6d? / Dabrowa Modernizacja zasilania obiektu 29.10.2024 1dni
216|SLR Nysa / ul. Szopena Przeglad urzadzer i systeméw 29.10.2024 1 dni
217|TON Glogdw / Jakubdw Przeglad urzadzer i systeméw 29.10.2024 1 dni
218|RTON Lublin / ul. Raabego Przeglad urzadzen i systemow 25.10.2024 1 dni
219|RTON Lublin / ul. Raabego |Modernizacja zasilania obiektu 25.10.2024 1 dni




Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku

Zakres prac zwigzanych z
L.p. Peina nazwa obiektu infrastruktury obiektu Szacowany termin reali2acji Szacowany czas trwania
Modernizacja infrastruktury
220|SLR Opole / Korfantego nadawczej 25.10.2024 1dni
221|SLR Opole / Korfantego Przeglad urzadzen i systeméw 25.10.2024 1dni
222|SLR Opole / Korfantego Modernizacja zasilania obiektu 25.10.2024 1 dni
223|TON Dobryr Duzy |Przeglad urzadzer i systemow 25.10.2024 1 dni
224[TON Dobryn Duzy Modernizacja 2asilania obiektu 25.10.2024 1 dni
225|TON Jastrzebiec Przeglad urzadzen i systeméw 25.10.2024 1 dni
226|TON Zduny Przeglad urzadzen i systeméw 25.10.2024 1 dni
227|RkCN Gdynia / Oksywie Przeglad urzadzen i systemoéw 24.10.2024 1 dni
228|RTCN Kalisz / Mikstat Przeglad urzadzen i systemow 24.10.2024 1dni
229|RTCN Kalisz / Mikstat Modernizacja zasilania obiektu 24.10.2024 1dni
230|RTCN 2a§aﬁ / Wichéw |Modernizacja zasilania obiektu 24.10.2024 1 dni
231|RTON itawa / Kisielice |Pr2eglad urzadzeri i systeméw 24.10.2024 1 dni
232|RTON Wroclaw / Zérawina |Modernizacja zasilania obiektu 24.10.2024 1 dni
233|TSR Kalnica / g. Wideta Przeglad urzadzer i systeméw 24.10.2024 1 dni
234|RTON Gdarisk / Jaskowa Kopa |Przeglad urzadzeri i systeméw 23.10.2024 1 dni
RTON Jelenia Gora / Snieine
235|Kotly Modernizacja zasilania obiektu 23.10.2024 1dni
236|RTON Lubari / Nowa Karczma  |Przeglad urzadzeri i systeméw 23.10.2024 1 dni
237|RTON Zielona Géra / ul. Ptasia |Przeglad urzadzen i systemow 23.10.2024 1 dni
238|RTON Zielona Géra / ul. Ptasia |Modernizacja zasilania obiektu 23.10.2024 1 dni
239|TON Kobyla Géra / Parzynéw  |Przeglad urzadzer i systeméw 23.10.2024 1 dni
240|TSR Szczawnica / g. Jarmuta Przeglad urzadzen i systeméw 23.10.2024 1 dni
241|TSR Zywiec / g. Grojec Przeglad urzadzen i systemow 23.10.2024 1dni
242|RON Radom / ul. Przytycka Przeglgd urzadzen i systemow 22.10.2024 1 dni
243|RON Radom / ul. Przytycka Modernizacja zasilania obiektu 22.10.2024 1 dni
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Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku

Zakres prac zwigzanych z

L.p. Petna nazwa obiektu infrastrukturg obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
244|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec |Modernizacja zasilania obiektu 22.10.2024 1dni
245[RTCN Koszalin / Gotog6ra Przeglgd urzadzeri i systemoéw 22.10.2024 1dni
246|RTCN Rzeszow / Sucha Géra Przeglad urzadzes i systeméw 22.10.2024 1dni
247|RTCN Rzeszéw / Sucha Géra  |Modernizacja zasilania obiektu 22.10.2024 1 dni
248|SLR Bydgoszcz |Modernizacja zasilania obiektu 22.10.2024 1dni
249|SLR Rozan Przeglad urzadzen i systemow 22.10.2024 1dni
250|SLR Rézan Modernizacja zasilania obiektu 22.10.2024 1dni
251| TSR Cieszyn / ul. Mickiewicza  |Przeglad urzadzen i systeméw 22.10.2024 1dni
252| TSR Nowy Sacz / Chruslice Przeglad urzadzen i systemow 22.10.2024 1dni

|Modernizacja infrastruktury
ZSBHRTCN Rzeszéw / Sucha Géra  |nadawczej 21.10.2024 1dni
254|RTCN Olsztyn / Pieczewo Przeglad urzadzen i systemow 18.10.2024 1dni
2S5{RTCN Olsztyn / Pieczewo Modernizacja zasilania obiektu 18.10.2024 1dni
256{SLR Chruszczewka |Przeglad urzadzen i systeméw 18.10.2024 1 dni
257|SLR Chruszczewka |Modernizacja 2asilania obiektu 18.10.2024 1 dni
SLR Tomaszéw Mazowiecki / ul.
258|Moscickiego Przeglad urzadzen i systemow 18.10.2024 1dni
259|TON Czestochowa / Bleszno Przeglad urzadzen i systeméw 18.10.2024 1 dni
260[TON Szczuczyn Przeglad urzadzen i systemdw 18.10.2024 1 dni
261|RON Hrubieszéw Przeglad urzadzen i systeméw 17.10.2024 1 dni
262|RTCN Szczecin / Kotowo Przeglad urzadzen i systeméw 17.10.2024 1 dni
263|RTON Kiodzko / Czarna Géra  |Modernizacja zasilania obiektu 17.10.2024 1 dni
264|SLR Poznan / Pigtkowo |Przeglad urzadzed i systeméw 17.10.2024 1dni
265[SLR Poznar / Pigtkowo |Modernizacja zasilania obiektu 17.10.2024 1dni
266|SLR Szymbark |Przeglad urzadzeri i systeméw 17.10.2024 1dni
267|SLR Szymbark IModernizacja 2asilania obiektu 17.10.2024 1dni
268|SLR Wysoka / g. $w. Anny |Przeglad urzadzeri i systeméw 17.10.2024 1 dni
269|TSR Bogatynia / g. Wysoka __[Modernizacja zasilania obiektu 17.10.2024 1 dni
270|RON Mielec |Przeglad urzadzer i systemow 16.10.2024 1dni
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Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku

Zakres prac zwigzanych z
Lp. Peina nazwa obiektu infrastruktura obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
271|RTCN Pita / Rusinowo Modernizacja zasilania obiektu 16.10.2024 1 dni
272|SLR Wojsk / Borsk Przeglad urzadzen i systeméw 16.10.2024 1 dni
273|SLR Wojsk / Borsk Modernizacja zasilania obiektu 16.10.2024 1 dni
274|TON Droftowice Przeglad urzadzen i systeméw 16.10.2024 1dni
275|TON Oborniki / Uscikowo Przeglad urzadzen i systemoéw 16.10.2024 1 dni
276[TON Oborniki / Uscikowo Modernizacja zasilania obiektu 16.10.2024 1dni
277|RTON Koszalin / Géra Chelmska |Przeglad urzadzen i systemow 15.10.2024 1 dni
278|RTON Ostroteka / tawy Przeglad urzadzen i systemow 15.10.2024 1dni
279]RTON Ostroteka / tawy Modernizacja zasilania obiektu 15.10.2024 1 dni
280|RTON Solina / g. Jawor |Przeglad urzadzeri i systeméw 15.10.2024 1 dni
281|RTON Solina / g. Jawor |Modernizacja zasilania obiektu 15.10.2024 1 dni
282|SLR Gtobikowa Przeglad urzadzern i systeméw 15.10.2024 1dni
283|SLR Kazimierz Dolny / Géry | Przeglad urzadzer i systeméw 15.10.2024 1dni
284|SLR Kazimierz Dolny / Géry | Modernizacja zasilania obiektu 15.10.2024 1 dni
SLR Wysoka Wies$ / Dylewska
285|Géra Modernizacja zasilania obiektu 15.10.2024 1 dni
286|{TON Dobiegniew Przeglad urzadzer i systeméw 15.10.2024 1 dni
Maodernizacja infrastruktury
287|RTON Solina / g. Jawor nadawczej 14.10.2024 1dni
288|TON Tyble Przeglad urzadzen i systeméw 11.10.2024 1dni
289|TSR Kamiersk / Zwatowisko Przeglad urzadzen i systeméw 11.10.2024 1dni
290| TSR Kamierisk / Zwatowisko Modernizacja zasilania obiektu 11.10.2024 1dni
291|TSR Wioctawek / pl. Wolnosci  |Przeglad urzadzen i systeméw 11.10.2024 1 dni
292|RKCN Gdynia / Oksywie Modernizacja zasilania obiektu 10.10.2024 1 dni
293|RSN Szczecin / Warszewo Przeglad urzadzen i systeméw 10.10.2024 1dni
294|RTON Lebork / Skérowo Nowe [Modernizacja 2asilania obiektu 10.10.2024 1 dni
295|RTON Watbrzych / Chetmiec Modernizacja 2asilania obiektu 10.10.2024 1dni
296|TON Cieszan6w Przeglad urzadzer i systeméw 10.10.2024 1 dni

12




Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku

Zakres prac zwigzanych z

Lp. Petna nazwa obiektu infrastrukturg obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
297|TON Gniezno / Debowiec Przeglad urzadzen i systemoéw 10.10.2024 1dni
298]|TON Gniezno / Debowiec Modernizacja zasilania obiektu 10.10.2024 1 dni
299{RON Trzebnica / g. Farna Przeglad urzadzen i systemoéw 09.10.2024 1dni

Modernizacja infrastruktury
300|RTCN Gizycko / Mitki nadawczej 09.10.2024 1 dni
301|RTCN Gizycko / Mitki Modernizacja zasilania obiektu 09.10.2024 1dni
302|SLR Polkowice Przeglad urzadzen i systeméw 09.10.2024 1 dni
303|TON Cztuchéw / ul. Szkolna Przeglad urzadzen i systeméw 09.10.2024 1 dni
304|TON Cztuchéw / ul. Szkolna Modernizacja zasilania obiektu 09.10.2024 1dni
305|TSR Krynica / g. Parkowa Przeglad urzadzen i systemow 09.10.2024 1dni
306|RON Polkowice Przeglad urzadzer i systeméw 08.10.2024 1 dni
307|RTON Torun / Grebocin Cergia |Przeglad urzadzer i systeméw 08.10.2024 1 dni
308|SLR Makarki Przeglad urzadzer i systeméw 08.10.2024 1dni
309|SLR Makarki Modernizacja zasilania obiektu 08.10.2024 1dni
310|TON Sieciechéw Przeglad urzadzen i systeméw 08.10.2024 1 dni
311|TON Sieciechéw Modernizacja zasilania obiektu 08.10.2024 1dni
312|TON Tarnobrzeg / Machéw Przeglad urzadzen i systemow 08.10.2024 1 dni
313|TON Tarnobrzeg / Machéw Modernizacja zasilania obiektu 08.10.2024 1dni
SIA[TSR Mecina / g. Wysokie Przeglad urzadzen i systemow 08.10.2024 1 dni
315|RON Skierniewice / Bartniki Przeglad urzadzen i systemow 04.10.2024 1 dni
316|RON Skierniewice / Bartniki |Modernizacja zasilania obiektu 04.10.2024 1dni
317|RTCN Bialogard / Stawoborze  |Przeglad urzadzed i systeméw 04.10.2024 1 dni
318|RTCN Biatogard / Stawoborze _|Modernizacja zasilania obiektu 04.10.2024 1dni
319|SLR Bolewice |Przeglad urzadzer i systeméw 04.10.2024 1dni
320|SLR Bolewice |Modernizacja zasilania obiektu 04.10.2024 1 dni
321|TON Celiny Szlacheckie |Przeglad urzadzer i systeméw 04.10.2024 1 dni
TON Sandomierz / ul.
322{Mokoszyrska Przeglad urzadzeri i systemow 04.10.2024 1dni
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TON Wioctawek Zazamcze / ul.
323|Szpitalna 30 Przeglad urzadzen i systemow 04.10.2024 1 dni
TON Wioctawek Zazamcze / ul.
324|Szpitalna 30 Modernizacja 2asilania obiektu 04.10.2024 1dni
325IRON Mragowo / ul. Spacerowa |Przeglad urzadzen i systeméw 03.10.2024 1 dni
326|RON Mragowo / ul. Spacerowa |Modernizacja zasilania obiektu 03.10.2024 1 dni
327|RON Paczkéw Przeglad urzadzen i systemow 03.10.2024 1dni
328|RTON Gdarisk / Wiéina Przeglad urzadzen i systeméw 03.10.2024 1dni
329|RTON Rzeszow / Baranéwka Przeglad urzadzen i systemow 03.10.2024 1 dni
330[RTON Rzeszéw / Baranéwka Modernizacja zasilania obiektu 03.10.2024 1dni
331SLR Kalisz / Chetmce Przeglad urzadzen i systemow 03.10.2024 1 dni
332|SLR Kalisz / Chetmce Modernizacja zasilania obiektu 03.10.2024 1dni
333)EKSP Grzywacz Przeglad urzadzen i systemow 02.10.2024 1 dni
334]EKSP Grzywacz Modernizacja zasilania obiektu 02.10.2024 1 dni
RON Gorzéw Wielkopolski / ul.
335|Podmiejska Boczna 21 IModernizacja zasilania obiektu 02.10.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
336/|RTON Rzesz6w / Baranéwka nadawczej 02.10.2024 1 dni
337|SLR Busko 2dréj Przeglad urzadzen i systeméw 02.10.2024 1 dni
338|TON Gdynia / EC Przeglad urzadzen i systemow 02.10.2024 1 dni
339|TON Wroclaw / Grunwaldzka |Przeglad urzadzen i systeméw 02.10.2024 1 dni
340|TON Wroctaw / Grunwaldzka  |Modernizacja zasilania obiektu 02.10.2024 1 dni
341|RTCN Zielona Goéra / Jemiotéw |Modernizacja zasilania obiektu 01.10.2024 1dni
342|SLR Bydgoszcz Przeglad urzadzen i systeméw 01.10.2024 1 dni
343|TON Cegielnia Markowicze Przeglad urzadzen i systeméw 01.10.2024 1 dni
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TON tomia / Szosa

344|Zambrowska Przeglad urzadzen i systemow 01.10.2024 1 dni
TON tomia / Szosa

345)Zambrowska Modernizacja zasilania obiektu 01.10.2024 1 dni

346]TON Poznarn / Karolin IPrzeglad urzadzen i systemow 30.09.2024 1 dni

347{TON t6d / ul. Sienkiewicza |Przeglad urzadzen i systeméw 27.09.2024 1 dni

348|RON Gorzno Kolonia Przeglad urzadzer i systeméw 26.09.2024 1 dni

349|RON Pifa / ul. Masztowa Przeglad urzadzen i systemow 26.09.2024 1 dni

350|RON Trzebnica / g. Farna Modernizacja 2asilania obiektu 26.09.2024 1 dni

351|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec |Przeglad urzadzer i systeméw 26.09.2024 1dni

352|RTON tobez / Toporzyk Przeglad urzadzer i systeméw 26.09.2024 1dni

353|RTON tobez / Toporzyk |Modernizacja zasilania obiektu 26.09.2024 1dni

354|SLR Chetm / Kumowa Dolina  |Przeglad urzadzer i systeméw 26.09.2024 1dni

355|SLR Chetm / Kumowa Dolina  |Modernizacja zasilania obiektu 26.09.2024 1dni

356{SLR Kielce / ul. Targowa Przeglad urzadzen i systeméw 26.09.2024 1dni

357[SLR Kielce / ul. Targowa Modernizacja zasilania obiektu 26.09.2024 1dni

358|TON Poznari / AE Przeglad urzadzen i systeméw 26.09.2024 1 dni
TSR Stalowa Wola / ul. Jana

359|Pawta Il Przeglad urzadzen i systemoéw 26.09.2024 1dni
RON Gorzéw Wielkopolski / ul.

360|Podmiejska Boczna 21 Przeglad urzadzen i systeméw 25.09.2024 1dni
RON Kwidzyn / ul. Poludniowa

361|14A Przeglad urzadzer i systeméw 25.09.2024 1dni

362|RON Radom / ul. Zelazna Przeglad urzadzen i systeméw 25.09.2024 1dni

363|SLR Ptorisk Przeglad urzadzen i systeméw 25.09.2024 1dni
SLR Wysoka Wie$ / Dylewska

364|Géra Przeglad urzadzen i systemow 25.09.2024 1 dni
SLR Wysoka Wie$ / Dylewska

365}Gdra [Modernizacja zasilania obiektu 25.09.2024 1 dni

366/TON Czestochowa / Bleszno  |Przeglad urzadzen i systemow 25.09.2024 1dni
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367|TON Poznari / Mosina |Przeglad urzadzen i systemow 25.09.2024 1 dni
368]TON Poznari / Mosina |Modernizacja zasilania obiektu 25.09.2024 1 dni
369|RON Biata Podlaska Przeglad urzadzer i systemow 24.09.2024 1dni
370|RON Jedrzejow Przeglad urzadzen i systeméw 24.09.2024 1dni
371|RON Kotobrzeg / Stramnica Przeglad urzadzer: i systemow 24.09.2024 1dni
372]RON Kolobrzeg / Stramnica Modernizacja zasilania obiektu 24.09.2024 1dni
373|RON Oleénica Przeglad urzadzen i systeméw 24.09.2024 1dni
374|RTCN Poznarh / $rem Przeglad urzadzen i systemow 24.09.2024 1 dni
375|RTCN Poznarh / Srem Modernizacja zasilania obiektu 24.09.2024 1dni
376|RTON Tarnéw / g. $w. Marcina |Przeglad urzadzen i systeméw 24.09.2024 1dni
377|RTON Tarnéw / g. $w. Marcina |Modernizacja zasilania obiektu 24.09.2024 1 dni
378|SLR Nysa / ul. Szopena Przeglad urzadzen i systeméw 24.09.2024 1 dni
379]|TON Jedrzejéw / Skronidw Przeglad urzadzen i systemow 24.09.2024 1 dni

TSR Ustrzyki Dolne / g.
380|Gromadzyn Przeglad urzadzen i systeméw 24.09.2024 1dni
381|SLR Wysoka / g. Sw. Anny Przeglad urzadzen i systeméw 23.09.2024 1dni
382|TON Zaskrodzie Przeglad urzadzen i systeméw 23.09.2024 1dni
383|SLR Brzeg / Ogrddki dziatkowe |Przeglad urzadzern i systemow 20.09.2024 1 dni
384|RkCO Gdynia / Rekowo Przeglad urzadzen i systemow 19.09.2024 1dni
385|RON Felikséwka Przeglad urzadzen i systeméw 19.09.2024 1dni
386/RON Felikséwka Modernizacja zasilania obiektu 19.09.2024 1 dni
387|RON Wioctawek Pr2eglad urzadzen i systemow 19.09.2024 1dni
388|RTCN Konin / Zétwieniec Przeglad urzadzen i systeméw 19.09.2024 1 dni
389|RTCN Konin / Zétwieniec |Modernizacja zasilania obiektu 19.09.2024 1dni
390|RTON Lubari / Nowa Karczma Modernizacja zasilania obiektu 19.09.2024 1 dni

RTON $winoujécie / ul.
391|Chrobrego Przeglad urzadzen i systeméw 19.09.2024 1dni

16
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Zakres prac zwigzanych z
L.p. Petna nazwa obiektu infrastruktura obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
RTON Swinoujscie / ul.
392]Chrobrego Modernizacja zasilania obiektu 19.09.2024 1 dni
393|RTON Zakopane / Gubatéwka |Przeglad urzadzer i systemdéw 19.09.2024 1dni
394|RTON Zakopane / Gubatéwka |Modernizacja zasilania obiektu 19.09.2024 1 dni
395|SLR Olesno / ul. Lesna Przeglad urzadzeri i systeméw 19.09.2024 1dni
396|TON Gtogow / Jakubéw Przeglad urzadzer i systemow 19.09.2024 1 dni
397|TON Lipsko / ul. Spacerowa Przeglad urzadzen i systemow 19.09.2024 1 dni
398|RTCN Kalisz / Mikstat Przeglad urzadzer i systemow 18.09.2024 1dni
399|RTCN Lublin / Bozy Dar Przeglad urzadzer i systemow 18.09.2024 1 dni
400|RTCN Lublin / Bozy Dar Modernizacja zasilania obiektu 18.09.2024 1 dni
RTON Biata Podlaska / ul.
401|Warszawska 125a Przeglad urzadzen i systemow 18.09.2024 1 dni
402|RTON Wista / Skrzyczne Przeglad urzadzen i systeméw 18.09.2024 1dni
403JRTON Wista / Skrzyczne Modernizacja zasilania obiektu 18.09.2024 1 dni
404[SLR Opole / Korfantego Przeglad urzadzer i systemoéw 18.09.2024 1 dni
405|SER Opole / Korfantego Modernizacja zasilania obiektu 18.09.2024 1 dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca
406]Wielka Przeglad urzadzen i systemow 17.09.2024 1 dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca
407|Wielka Modernizacja 2asilania obiektu 17.09.2024 1 dni
408|RTCN Gdarisk / Chwaszczyno  [Przeglad urzadzen i systemow 17.09.2024 1dni
409|RTCN Kielce / Swiety Krzyi Przeglad urzadzen i systeméw 17.09.2024 1 dni
410]RTCN Kielce / $wiety Krayz Modernizacja zasilania obiektu 17.09.2024 1 dni
411|RTCN Koszalin / Gologéra Przeglad urzadzen i systeméw 17.09.2024 1 dni
412|RTON Biatystok / Potudnie Przeglad urzadzen i systemow 17.09.2024 1 dni
413|RTON Kiodzko / Czarna Géra  |Przeglad urzadzer i systeméw 17.09.2024 1 dni
414|RTON Solina / g. Jawor Przeglad urzadzen i systeméw 17.09.2024 1 dni
415|RTON Solina / g. Jawor Modernizacja zasilania obiektu 17.09.2024 1 dni
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Zakres prac zwigzanych z

L.p. Peina nazwa obiektu infrastruktury obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
416|TSR Stuposiany / g. Czereszna  |Przeglad urzadzen i systeméw 17.09.2024 1 dni
417|RTCN Pita / Rusinowo Przeglad urzadzen i systemow 16.09.2024 1dni
418|TON Konin / ul. 11 Listopada  |Przeglad urzadzen i systemow 13.09.2024 1dni
419|TSR Racibérz / ul. Cmentarna  |Przeglad urzadzen i systemow 13.09.2024 1 dni
420|RCN Warszawa / Raszyn Przeglad urzadzer i systeméw 12.09.2024 1 dni
421|RCN Warszawa / Raszyn Modernizacja zasilania obiektu 12.09.2024 1 dni

RSN Koécierzyna / ul.
422|Sienkiewicza Przeglad urzadzeri i systeméw 12.09.2024 1dni
423|RTCN Kalisz / Mikstat Modernizacja zasilania obiektu 12.09.2024 1dni
424]RTCN Lublin / Piaski Przeglad urzadzer i systeméw 12.09.2024 1dni
425|RTCN Lublin / Piaski Modernizacja 2asilania obiektu 12.09.2024 1dni
426]RTCN Szczecin / Kotowo Przeglad urzadzen i systeméw 12.09.2024 1dni
427|RTON ltawa / Kisielice |Przeglad urzadzen i systeméw 12.09.2024 1dni
428|RTON ltawa / Kisielice |Modernizacja zasilania obiektu 12.09.2024 1dni
429|RTON Rabka / Lubori Wielki  [Przeglad urzadzen i systeméw 12.09.2024 1dni
430|RTON Rabka / Lubort Wielki  ]Modernizacja zasilania obiektu 12.09.2024 1 dni
431|SLR Kalisz / Chetmce Modernizacja zasilania obiektu 12.09.2024 1dni
SLR Kedzierzyn Kotle / ul.
432}Piramowicza Przeglad urzadzen i systeméw 12.09.2024 1 dni
433|SLR Miawa / Szydiéwek Przeglad urzadzen i systeméw 12.09.2024 1dni
434|SLR Miawa / Szydidwek Modernizacja zasilania obiektu 12.09.2024 1 dni
435|TSR Bogatynia / g. Wysoka IPtzeglqd urzadzen i systeméw 12.09.2024 1 dni
436|TSR Kalnica / g. Wideta |Przegiad urzadzen i systemow 12.09.2024 1dni
437JRTCN Opole / Chrzelice |Pr2eglad urzadzen i systeméw 11.09.2024 1dni
438|RTCN Opole / Chrzelice |Modernizacja zasilania obiektu 11.09.2024 1dni
439|RTCN Zielona Gora / Jemiotéw |Przeglad urzadzes i systeméw 11.09.2024 1 dni
MOIRTON Gdarisk / Jaskowa Kopa |Modernizacja zasilania obiektu 11.09.2024 1 dni
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441)SLR Rdzan Przeglad urzadzen i systemow 11.09.2024 1dni
442|SLR Rézan |Modernizacja zasilania obiektu 11.09.2024 1dni
443|RON Andrychéw Przeglad urzadzen i systemow 10.09.2024 1dni
444|RON Polkowice Przeglad urzadzer i systeméw 10.09.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
445|RTCN Gdarisk / Chwaszczyno  [nadawczej 10.09.2024 1 dni
446|RTCN Gdarisk / Chwaszczyno |Modemizacja 2asilania obiektu 10.09.2024 1dni
447|RTCN Krakow / Choragwica ]Przeglad urzgdzen i systemow 10.09.2024 1dni
448|RTCN Krakéw / Choragwica |Modernizacja zasilania obiektu 10.09.2024 1dni
449|RTCN t6di / Zygry |Przeglad urzadzen i systemow 10.09.2024 1 dni
450[RTCN tédz / Zygry |Modernizacja zasilania obiektu 10.09.2024 1dni
4Sl[RTCN Ptock / Rachocin Przeglad urzadzen i systemow 10.09.2024 1dni
452|RTCN Plock / Rachocin Modernizacja zasilania obiektu 10.09.2024 1dni
453| RTCN Suwatki / Krzemianucha |Przeglad urzadzen i systeméw 10.09.2024 1 dni
4S4|RTCN Suwatki / Krzemianucha |Modernizacja zasilania obiektu 10.09.2024 1dni
4SS|RTCN Wractaw / Sleza Przeglad urzadzen i systemow 10.09.2024 1 dni
456|RTCN Zamoéé / Tarnawatka Przeglad urzadzen i systeméw 10.09.2024 1 dni
457|RTCN Zamoéé / Tarnawatka Modernizacja 2asilania obiektu 10.09.2024 1dni
458|RTON Koszalin / Gora Chetmska [Przeglad urzadzen i systeméw 10.09.2024 1 dni
459]|RTON Koszalin / Géra Chetmska [Modernizacja zasilania obiektu 10.09.2024 1 dni
SLR Wiodawa / ul. Zotnierzy
460|WiN 22a Przeglad urzadzen i systemow 10.09.2024 1dni
461[TON Swierc2éw Przeglad urzadzer i systeméw 10.09.2024 1 dni
462|RON Gniezno / PEC Przeglad urzadzen i systemow 06.09.2024 1dni
463]RON Mielec Przeglad urzadzen i systemow 05.09.2024 1 dni
464|RON Przasnysz Przeglad urzadzen i systeméw 05.09.2024 1dni
465|RON Przasnysz |Modernizacja zasilania obiektu 05.09.2024 1dni
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466[RSN Szczecin / Warszewo Przeglad urzadzen i systeméw 05.09.2024 1dni
467|RSN Szczecin / Warszewo Modernizacja zasilania obiektu 05.09.2024 1dni
468|RTCN Gniezno / Chojna Przeglad urzadzen i systeméw 05.09.2024 1dni
469|RTCN Gniezno / Chojna Modernizacja zasilania obiektu 05.09.2024 1dni
470|RTCN Przemysl / Tatarska Géra |Przeglad urzadzer i systemow 05.09.2024 1dni
471|RTCN Przemy$l / Tatarska Géra |Modernizacja 2asilania obiektu 05.09.2024 1 dni
472|RTCN Zagari / Wichéw Przeglad urzadzen i systemow 05.09.2024 1dni
473IRTON Kudowa / Géra Parkowa |Przeglad urzadzen i systeméw 05.09.2024 1dni
474|RTON Kudowa / Géra Parkowa |Modernizacja zasilania obiektu 05.09.2024 1dni
475|SLR Krakéw / Krzemionki Przeglad urzadzen i systeméw 05.09.2024 1 dni
476|TON Dubica Dolna Przeglad urzadzen i systeméw 05.09.2024 1dni
477|TON Katowice / Rybnik Przeglad urzadzen i systeméw 05.09.2024 1dni
478|TON t6dz / EC Przeglad urzadzen i systemow 05.09.2024 1dni
479|TON Zabrze Przeglad urzadzen i systeméw 05.09.2024 1dni
480|TSR Nowy Sacz / Chruélice Przeglad urzadzen i systemow 05.09.2024 1 dni
481|RTCN Gizycko / Mitki Przeglad urzadzen i systeméw 04.09.2024 1dni
482|RTCN Gizycko / Mitki Modernizacja zasilania obiektu 04.09.2024 1dni
483|RTCN Katowice / Kosztowy |Przeglad urzadzer i systeméw 04.09.2024 1dni
484|RTCN Katowice / Kosztowy |Modernizacja zasilania obiektu 04.09.2024 1 dni
485|RTCN Warszawa / PKiN |Przeglad urzadzer i systeméw 04.09.2024 1dni
486|RTCN Warszawa / PKiN Modernizacja zasilania obiektu 04.09.2024 1 dni
RTON Jelenia Gora / Sniezne
487|Kotly Przeglad urzadzeri i systemow 04.09.2024 1 dni
ITON Wioctawek Zazamcze / ul.
488|Szpitalna 30 Przeglad urzadzen i systeméw 04.09.2024 1dni
ITON Wioctawek Zazamecze / ul.
489|Szpitalna 30 Modernizacja zasilania obiektu 04.09.2024 1 dni
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490|RON Hrubieszéw Przeglad urzadzen i systeméw 03.09.2024 1dni
491|RTON Elblag / Jagodnik Przeglad urzadzen i systemoéw 03.09.2024 1 dni
492|RTON ElblaE / Jagodnik Modernizacja 2asilania obiektu 03.09.2024 1 dni
493|RTON Luban / Nowa Karczma  |Przeglad urzadzen i systemow 03.09.2024 1 dni
494|RTON Stupsk / Bierkowo Przeglad urzadzen i systemow 03.09.2024 1 dni
495|RTON Stupsk / Bierkowo Modernizacja zasilania obiektu 03.09.2024 1 dni
496|RTON Szczawnica / g. Przehyba |Przeglad urzadzes i systeméw 03.09.2024 1 dni
497|RTON Szczawnica / g. Przehyba |Modernizacja zasilania obiektu 03.09.2024 1dni
498|SLR Katowice / Bytkéw Przeglad urzadzer i systeméw 03.09.2024 1 dni
499|SLR Katowice / Bytkow Modernizacja zasilania obiektu 03.09.2024 1dni
SOO[SLR Krakdw / Krzemionki Modernizacja zasilania obiektu 03.09.2024 1dni
501|SLR Polkowice Przeglad urzadzen i systeméw 03.09.2024 1dni

TSR Ostréw Mazowiecka /
502|Podborze Przeglad urzadzen i systeméw 03.09.2024 1 dni
SO3(RON Namysiow Przeglad urzadzen i systemow 30.08.2024 1 dni
504|RON Gorlice / EC Przeglad urzadzer i systeméw 29.08.2024 1 dni
S0S|RTCN Biatogard / Stawoborze  |Przeglad urzadzen i systemow 29.08.2024 1 dni
S06{RTCN Deblin / Ryki Przeglad ur2adzen i systemow 29.08.2024 1 dni
507|RTCN Deblin / Ryki |Modernizacja zasilania obiektu 29.08.2024 1 dni
SO8|RTCN Rzeszéw / Sucha Géra |Przeglad urzadzes i systeméw 29.08.2024 1 dni
509|RTCN Rzeszéw / Sucha Géra  |Modernizacja zasilania obiektu 29.08.2024 1 dni
SlOIRTCN Zagan / Wichow |Modernizacja 2asilania obiektu 29.08.2024 1dni
511|RTON Czestochowa / Elsen Przeglad urzadzen i systemow 29.08.2024 1 dni
512|RTON Kielce / EC Przeglad urzadzer i systemow 29.08.2024 1dni
513|RTON Kielce / EC Modernizacja zasilania obiektu 29.08.2024 1 dni
514IRTON Watbrzych / Chedmiec Przeglad urzadzer i systemow 29.08.2024 1dni
SISISLR Poznari / Piatkowo Przeglad urzadzer i systemoéw 29.08.2024 1 dni
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516|SLR Poznari / Pigtkowo Maodernizacja zasilania obiektu 29.08.2024 1 dni
517|TON Braniewo / Zawierz Przeglad urzadzen i systeméw 29.08.2024 1 dni
518|TON Szczuczyn Przeglad urzadzer i systeméw 29.08.2024 1 dni
$19|RON Siedice / ul. Blonie Przeglad urzadzen i systeméw 28.08.2024 1 dni
S20{RTCN Pita / Rusinowo Modernizacja zasilania obiektu 28.08.2024 1dni
521|TON Ogrodzieniec Przeglad urzadzen i systemoéw 28.08.2024 1 dni
S522|TON Zduny Przeglad urzadzen i systemoéw 28.08.2024 1 dni
S23}RON Kluczbork Przeglad urzadzen i systemow 27.08.2024 1 dni
524|RON Kolobrzeg Przeglad urzadzer i systemow 27.08.2024 1 dni
525|RON Lubaczéw Przeglad urzadzer i systemow 27.08.2024 1dni
526{RON Lubaczéw Modernizacja zasilania obiektu 27.08.2024 1 dni
527|RTCN Bialystok / Krynice Przeglad urzadzert i systeméw 27.08.2024 1 dni
528|RTCN Bialystok / Krynice Modernizacja 2asilania obiektu 27.08.2024 1 dni
529|RTCN Olsztyn / Pieczewo |Przeglad urzadzen i systemow 27.08.2024 1 dni
530JRTCN Olsztyn / Pieczewo |Modernizacja zasilania obiektu 27.08.2024 1dni
531[SLR Legnica / ul. Piastowska Przeglad urzadzen i systeméw 27.08.2024 1 dni
532|TON Kobyla Géra / Parzynéw  |Przeglad urzadzer: i systeméw 27.08.2024 1dni
533|TSR Gorlice / Maslana Géra Przeglad urzadzen i systeméw 27.08.2024 1 dni
534]TSR Gorlice / Maélana Géra Modernizacja zasilania obiektu 27.08.2024 1 dni
535| TSR Miedzybrodzie / g. Zar Przeglad urzadzer i systemow 27.08.2024 1 dni
536|TON Czeremcha-Wie$ Przeglad urzadzer i systemow 26.08.2024 1 dni
537|SLR Giubczyce Przeglad urzadzer i systemow 23.08.2024 1dni

RON Krakéw / ul.
538{Malczewskiego Przeglad urzadzer i systeméw 22.08.2024 1 dni
RON Krakdw / ul.
539|Malczewskiego |Modernizacja zasilania obiektu 22.08.2024 1 dni
540|RON Stupsk / EC ]Przeglqd urzadzer i systemow 22.08.2024 1 dni
541|RTCN Lezajsk / Giedlarowa  |Przeglad urzadzen i systeméw 22.08.2024 1dni
542|RTCN Lezajsk / Giedlarowa |Modernizacja zasilania obiektu 22.08.2024 1 dni
543[RTCN Przysucha / Koziowiec  |Przeglad urzadzer i systeméw 22.08.2024 1dni
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S44[RTCN Przysucha / Koztowiec Modernizacja zasilania obiektu 22.08.2024 1 dni
545|RTCN Zielona Goéra / Jemiotow |Modernizacja zasilania obiektu 22.08.2024 1 dni
546|RTON Ktodzko / Czarna Géra  |Modernizacja zasilania obiektu 22.08.2024 1 dni
S47|RTON Ostroteka / ul. Kopernika |Przeglad urzadzen i systeméw 22.08.2024 1 dni
548jTON Kamionka Przeglad urzadzen i systeméw 22.08.2024 1 dni
549|TON Lipsk / ul. Jermakowicza |Przeglad urzgdzen i systemow 22.08.2024 1 dni
SSO|TSR Szczawnica / g. Jarmuta Przeglad urzadzer i systemow 22.08.2024 1dni

RON Gorzéw Wielkopolski / ul.
551|Podmiejska Boczna 21 Modernizacja zasilania obiektu 21.08.2024 1 dni
SS2JRON Kedzierzyn Koile Przeglad urzadzer i systemow 21.08.2024 1dni
5S3|RTCN Siedlce / tosice Przeglad urzadzer i systemow 21.08.2024 1dni
554|RTCN SiedIce / tosice Modernizacja zasilania obiektu 21.08.2024 1dni
5S5|EKSP Grzywacz IPrzequd urzgdzen i systemow 20.08.2024 1 dni
SS6|EKSP Grzywacz Modernizacja zasilania obiektu 20.08.2024 1dni
557|RON Mragowo / ul. Spacerowa |Przeglad urzadzer i systeméw 20.08.2024 1dni
558|RTON Lebork / Skérowo Nowe |Przeglad urzadzen i systemdéw 20.08.2024 1 dni
S59|RTON Wroctaw / 2érawina Przeglad urzadzen i systeméw 20.08.2024 1 dni
S60{RTON Zielona Géra / ul. Ptasia |Przeglad urzadzer i systemow 20.08.2024 1 dni
561|RTON Zielona Géra / ul. Ptasia |Modernizacja zasilania obiektu 20.08.2024 1 dni
562|SLR t6dé / Dabrowa Przeglad urzadzen i systemow 20.08.2024 1dni
563[SLR t6dé / Dabrowa Modernizacja zasilania obiektu 20.08.2024 1 dni
564|TON Cieszanow Przeglad urzadzen i systeméw 20.08.2024 1 dni
565|TON Plock / Radziwie Przeglad urzadzer i systeméw 20.08.2024 1dni
566]TON Ptock / Radziwie Madernizacja zasilania obiektu 20.08.2024 1 dni
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567|TON Strzeiéw / Miechéw Przeglad urzadzen i systeméw 20.08.2024 1dni
SSBJTSR Cieszyn / ul. Mickiewicza  |Przeglad urzadzen i systeméw 20.08.2024 1 dni
569|TSR Krynica / g. Parkowa Przeglad urzadzen i systeméw 20.08.2024 1 dni
570|RTON Lublin / ul. Raabego Przeglad urzadzen i systeméw 19.08.2024 1 dni
571|RTON Lublin / ul. Raabego Modernizacja 2asilania obiektu 19.08.2024 1dni
572|TON Dobryii Duzy Przeglad urzadzeri i systemdw 19.08.2024 1 dni
573|TON Dobryri Duzy Modernizacja 2asilania obiektu 19.08.2024 1 dni
574|RKCN Gdynia / Oksywie Przeglad urzadzen i systemoéw 13.08.2024 1 dni

RON Jelenia Géra / ul. Wzgdrze
575|Kosciuszki Przeglad urzadzen i systeméw 13.08.2024 1 dni
576|RTON Gdarisk / Jaskowa Kopa |Przeglad urzadzen i systeméw 12.08.2024 1 dni
577|RON Kiodzko Przeglad urzadzen i systemow 06.08.2024 1 dni
RON Darfowo / al. Wojska
578|Polskiego 35a Przeglad urzadzen i systemdéw 25.07.2024 1 dni
579|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec |Modernizacja zasilania obiektu 25.07.2024 1 dni
S80[RTCN Wraclaw / Sleia |Modernizacja zasilania obiektu 25.07.2024 1 dni
581|SLR Bydgoszcz |Modernizacia zasilania obiektu 25.07.2024 1 dni
582|SLR Dobromierz Przeglad urzadzen i systemow 25.07.2024 1 dni
583|SLR Dobromierz Modernizacja zasilania obiektu 25.07.2024 1dni
584|SLR Gtobikowa Przeglad urzadzen i systeméw 25.07.2024 1dni
585|SLR Wojsk / Borsk Przeglad urzadzes i systeméw 25.07.2024 1 dni
S86|SLR Wojsk / Borsk Modernizacja zasilania obiektu 25.07.2024 1 dni
587 TON Oborniki / Uicikowo Przeglad urzadzen i systemow 25.07.2024 1dni
588|TON Oborniki / Uscikowo Modernizacja 2asilania obiektu 25.07.2024 1 dni
589|TON Sieciechéw Przeglad urzadzer i systemow 25.07.2024 1dni
590|TON Sieciechéw Modernizacja 2asilania obiektu 25.07.2024 1dni
591|TON Tarnobrzeg / Machéw Przeglad urzadzer i systeméw 25.07.2024 1dni
592|TON Tarnobrzeg / Machéw Modernizacja 2asilania obiektu 25.07.2024 1dni
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593|SLR Bolewice Przeglad urzadzer i systeméw 24.07.2024 1 dni
S94|SLR Szymbark Przeglad urzadzen i systemow 24.07.2024 1 dni
595|SLR Szymbark Modernizacja zasilania obiektu 24.07.2024 1 dni

TON tomza / Szosa
596{Zambrowska Przeglad urzadzen i systemoéw 24.07.2024 1 dni
TON tomia / Szosa
5971Zambrowska iModernizacja 2asilania obiektu 24.07.2024 1 dni
598]TSR Bogatynia / g. Wysoka lModernizacja zasilania obiektu 24.07.2024 1dni
599|RON Skierniewice / Bartniki 1Pneglad urzadzen i systeméw 23.07.2024 1 dni
600|RON Skierniewice / Bartniki IModernizacja zasilania obiektu 23.07.2024 1 dni
601|RON Tarnéw / Lichwin |Przeglad urzadzen i systeméw 23.07.2024 1 dni
602|RON Tarnéw / Lichwin |Modernizacja zasilania obiektu 23.07.2024 1 dni
603|RON Trzebnica / g. Farna Przeglad urzadzen i systemoéw 23.07.2024 1 dni
RTON Ciechanéw / ul. Monte
604|Cassino Przeglad urzadzen i systeméw 23.07.2024 1 dni
RTON Ciechandw / ul. Monte
605|Cassino Modernizacja zasilania obiektu 23.07.2024 1 dni
606|RTON Gryfice / ul. Trzyglowska {Przeglad urzadzen i systeméw 23.07.2024 1 dni
607|TON Cegielnia Markowicze Przeglad urzgdzen i systemow 23.07.2024 1 dni
608|TON Cztuchdw / ul. Szkolna Przeglad urzadzen i systemow 23.07.2024 1 dni
609|TON Cztuchéw / ul. Szkolna Modernizacja 2asilania obiektu 23.07.2024 1 dni
610|{TON Gubin Przeglad urzadzer' i systemow 23.07.2024 1 dni
611|TON Plechéw Przeglad urzadzer) i systeméw 23.07.2024 1 dni
612|TON Tyble Przeglad urzadzen i systeméw 23.07.2024 1 dni
613|TSR Zywiec / g. Grojec Przeglad urzadzer i systemow 23.07.2024 1dni
614|RON Radom / ul. Przytycka Przeglad urzadzeri i systeméw 22.07.2024 1 dni
615|RON Radom / ul. Przytycka Modernizacja zasilania obiektu 22.07.2024 1dni
RSN Kotobrzeg / ul. Jednosci
GIGiNarodowej Przeglad urzadzer i systeméw 22.07.2024 1 dni
617|SLR Bydgoszcz Przeglad urzadzen i systemow 22.07.2024 1dni
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618|SLR Chruszczewka Przeglad urzadzen i systeméw 22.07.2024 1 dni
619|SLR Chruszczewka Modernizacja zasilania obiektu 22.07.2024 1dni
620]TON Jastrzebiec Pr2eglad urzadzer i systemow 20.07.2024 1 dni
SZIJRTCN Biatogard / Stawoborze  |Modernizacja zasilania obiektu 19.07.2024 1dni
622|TON Dobiegniew Przeglad urzadzed i systemow 19.07.2024 1dni
623|RTON Gdarsk / WigIna Przeglad urzadzer i systemow 18.07.2024 1 dni
624|RTON Toruri / Grebacin Cergia |Przeglad urzadzen i systemow 18.07.2024 1 dni
625]RTON Wroctaw / Zérawina Modernizacja zasilania obiektu 18.07.2024 1 dni
626|SLR Kalisz / Chetmce Przeglad urzadzer i systemow 18.07.2024 1dni
627|SLR Kazimierz Dolny / Géry | Przeglad urzadzen i systemow 18.07.2024 1 dni
628|SLR Kazimierz Dolny / Gory | Modernizacja zasilania obiektu 18.07.2024 1dni
629|TON Czyze Przeglad urzadzen i systeméw 18.07.2024 1 dni
630|TON Czyie Modernizacja zasilania obiektu 18.07.2024 1 dni

TON Sandomierz / ul.
631|Mokoszyriska Przeglad urzadzedn i systeméw 18.07.2024 1 dni
632|TSR Istebna / g. Ztoty Grof Przeglad urzadzes i systeméw 18.07.2024 1 dni
633|TSR Mecina / g. Wysokie Przeglad urzadzer i systeméw 18.07.2024 1 dni
634|RKCN Gdynia / Oksywie Modernizacja 2asilania obiektu 17.07.2024 1 dni
RTON Jelenia Gora / Snietne
635|Kotly Modernizacja zasilania obiektu 17.07.2024 1 dni
636| RTON Lebork / Skérowo Nowe |Modernizacja zasilania obiektu 17.07.2024 1 dni
637|RTON Rzeszéw / Baranéwka Przeglad urzadzen i systemow 17.07.2024 1 dni
638JRTON Rzes26w / Baranéwka Modernizacja zasilania obiektu 17.07.2024 1dni
639|RTON Watbrzych / Chetmiec Modernizacja zasilania obiektu 17.07.2024 1 dni
SLR Tomasz6w Mazowiecki / ul.
640]Moscickiego Przeglad urzadzen i systeméw 17.07.2024 1 dni
641|TON Celiny Szlacheckie Przeglad urzadzen i systemow 17.07.2024 1 dni
642|TON Gniezno / Dgbowiec Przeglad urzadzen i systemow 17.07.2024 1dni
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643|TON Gniezno / Debowiec Modernizacja 2asilania obiektu 17.07.2024 1 dni
644|TSR Wioctawek / pl. Wolnosci [Przeglad urzadzeni i systeméw 17.07.2024 1dni
645|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec |Przeglad urzadzeri i systeméw 16.07.2024 1 dni
646|RTCN Koszalin / Gotogéra Modernizacja zasilania obiektu 16.07.2024 1 dni
647|RTCN Szczecin / Kotowo Modernizacja zasilania obiektu 16.07.2024 1dni
648|RTON Ostroteka / tawy |Przeglad urzadzer i systeméw 16.07.2024 1 dni
649|RTON Ostroteka / tawy |Modernizacja zasilania obiektu 16.07.2024 1 dni

Modernizacja infrastruktury
650[SLR Bolewice nadawczej 16.07.2024 1 dni
651|SLR Bolewice |Modernizacja zasilania obiektu 16.07.2024 1 dni
652|SLR Busko 2dréj Przeglad urzadzer i systeméw 16.07.2024 1 dni
653|SLR Szyndzielnia Przeglad urzadzen i systemow 16.07.2024 1dni
654|SLR Szyndzielnia |Modernizacja 2asilania obiektu 16.07.2024 1 dni
655|TON Drottowice Przeglad urzadzen i systeméw 16.07.2024 1 dni
656]TSR Kamierisk / Zwatowisko Przeglad urzadzen i systemoéw 16.07.2024 1 dni
657|TSR Kamiensk / Zwatowisko |Modernizacja zasilania obiektu 16.07.2024 1dni
658| TSR Krynica / g. Jaworzyna IPrzeglqd urzadzen i systeméw 16.07.2024 1 dni
659{TSR Krynica / g. Jaworzyna IModernizacja 2asilania obiektu 16.07.2024 1 dni
660|SLR Makarki ]Przeglqd urzadzen i systemow 15.07.2024 1 dni
661|SLR Makarki Modernizacja zasilania obiektu 15.07.2024 1 dni
662|TON Gdynia / EC Przeglad urzadzer i systemow 15.07.2024 1 dni
663|TON Wroctaw / Grunwaldzka |Przeglad urzadzen i systeméw 09.07.2024 1 dni
664|TON Wroclaw / Grunwaldzka |Modernizacja zasilania obiektu 09.07.2024 1dni
665|RON Paczkow Przeglad urzadzen i systeméw 02.07.2024 1dni

RON Jelenia Géra / ul. Wzgdrze

666[Koéciuszki Przeglad urzadzeri i systemow 25.06.2024 1dni

|Modernizacja zasilania obiektu 20.06.2024 1dni

667|RON Trzebnica / g. Farna
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668|RON Ktodzko Przeglad urzadzeri i systemoéw 18.06.2024 1 dni
669|RON Gérzno Kolonia Przeglad urzadzen i systeméw 13.06.2024 1 dni
670|RON Wioctawek Przeglad urzadzen i systemdéw 13.06.2024 1 dni
671|RTCN Gdarisk / Chwaszczyno  |Przeglad urzadzen i systeméw 13.06.2024 1dni
672|RTCN Lublin / Bozy Dar Przeglad urzadzer’ i systeméw 13.06.2024 1dni
673|RTCN Lublin / Bozy Dar Modernizacja zasilania obiektu 13.06.2024 1 dni
674|RTON Klodzko / Czarna Géra  |Przeglad urzadzeri i systeméw 13.06.2024 1dni

Modernizacja infrastruktury
675|RTON Wista / Skrzyczne nadawczej 13.06.2024 1dni
676|RTON Wista / Skrzyczne Przeglad urzadzen i systeméw 13.06.2024 1dni
677|RTON Wista / Skrzyczne Modernizacja zasilania obiektu 13.06.2024 1dni
678ISLR Brzeg / Ogrédki dziatkowe |Przeglad urzadzer i systemoéw 13.06.2024 1dni
679|TON Lipsk / ul. Jermakowicza |Przeglad urzadzer i systeméw 13.06.2024 1 dni
680} TON Poznar / AE Przeglad urzadzen i systeméw 13.06.2024 1 dni
681|RON Kolobrzeg / Stramnica Przeglad urzadzen i systemoéw 12.06.2024 1 dni
682|RON Kolobrzeg / Stramnica |Modernizacja zasilania obiektu 12.06.2024 1dni
683|RTCN Przemy$| / Tatarska Géra |Przeglad urzadzen i systeméw 12.06.2024 1dni
684|RTCN Przemys| / Tatarska Géra |Modernizacja zasilania obiektu 12.06.2024 1 dni
685|SLR Chetm / Kumowa Dolina  [Przeglad urzadzer i systeméw 12.06.2024 1 dni
686|SLR Cheim / Kumowa Dolina Modernizacja zasilania obiektu 12.06.2024 1dni
687|RON Oleénica Przeglad urzadzen i systemow 11.06.2024 1dni
RON Kwidzyn / ul. Potudniowa
688]14A Przeglad urzadzer i systeméw 06.06.2024 1dni
689|RON Tarnéw / Lichwin Przeglad urzadzer i systemow 06.06.2024 1 dni
690JRON Tarn6w / Lichwin Modernizacja zasilania obiektu 06.06.2024 1dni
691|RTCN Gdarisk / Chwaszczyno  [Modernizacja zasilania obiektu 06.06.2024 1dni
692|RTCN Plock / Rachocin Przeglad urzadzen i systeméw 06.06.2024 1 dni
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693]|RTCN Ptock / Rachocin Modernizacja zasilania obiektu 06.06.2024 1dni
694|RTCN Wroctaw / Sleia Przeglad urzadzen i systeméw 06.06.2024 1 dni
695|RTON Gdansk / Jaskowa Kopa |Modernizacja zasilania obiektu 06.06.2024 1dni

Modernizacja infrastruktury
696|SLR Kalisz / Chetmce nadawczej 06.06.2024 1 dni
697|SLR Kalisz / Chetmce |Modernizacja zasilania obiektu 06.06.2024 1 dni
698]SLR Olesno / ul. Lesna Przeglad urzadzer i systeméw 06.06.2024 1 dni
699|TON Lipsko / ul. Spacerowa Przeglad urzadzen i systeméw 06.06.2024 1 dni
700|TON Poznar / Karolin Przeglad urzadzeri i systeméw 06.06.2024 1 dni
701|TSR Szczawnica / g. Jarmuta Przeglad urzadzen i systeméw 06.06.2024 1 dni
RON Dartowo / al. Wojska
702|Polskiego 35a Przeglad urzadzen i systemow 05.06.2024 1 dni
703|RON Gniezno / PEC Przeglad urzadzen i systeméw 05.06.2024 1dni
704|RON Gorlice / EC Przeglad urzadzen i systeméw 05.06.2024 1 dni
705|RON Hrubiesz6w Przeglad urzadzen i systeméw 05.06.2024 1 dni
706|RON Jedrzejow Przeglad urzgdzen i systeméw 05.06.2024 1 dni
|RSN Koscierzyna / ul.
707]Sienkiewicza Przeglad urzadzed i systemow 05.06.2024 1dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca
708|Wielka Przeglad urzadzen i systemow 05.06.2024 1 dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca
709|Wielka Modernizacja zasilania obiektu 05.06.2024 1dni
710|RTCN Suwatki / Krzemianucha |Przeglad urzadzen i systeméw 05.06.2024 1 dni
711|RTCN Suwatki / Krzemianucha |Modernizacja zasilania obiektu 05.06.2024 1dni
712JRTCN Zielona Géra / Jemiotéw |Przeglad urzadzer i systeméw 05.06.2024 1 dni
713|RTON Lubari / Nowa Karczma iModernizacja zasilania obiektu 05.06.2024 1dni
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714]|TON Dobryr Duzy Przeglad urzadzen i systemow 05.06.2024 1 dni
715|TON Dobryn Duzy Modernizacja zasilania obiektu 05.06.2024 1 dni
716|TON Jedrzejow / Skroniow Przeglad urzadzenr i systeméw 05.06.2024 1 dni
717{TON L6d# / ul. Sienkiewicza Przeglad urzadzer i systemow 05.06.2024 1dni
718|RkCO Gdynia / Rekowo Przeglad urzadzeri i systeméw 03.06.2024 1 dni

SLR Wtodawa / ul. Zotnierzy
719|WiN 22a Przeglad urzadzen i systeméw 03.06.2024 1 dni
720|TON Poznan / Mosina Przeglad urzadzen i systeméw 03.06.2024 1 dni
TSR Ostréw Mazowiecka /
721|Podborze Przeglad urzadzer i systeméw 03.06.2024 1 dni
722|RTCN Szczecin / Kotowo Przeglad urzadzen i systemow 30.05.2024 1 dni
723|RTON Solina / g. Jawor Przeglad urzadzer i systeméw 30.05.2024 1 dni
724|RTON Selina / g. Jawor |Modernizacja zasilania obiektu 30.05.2024 1 dni
725|RON Biata Podlaska Przeglad urzadzen i systeméw 29.05.2024 1 dni
726{RON Radom / ul. Zelazna Przeglad urzadzen i systeméw 29.05.2024 1 dni
727[RTCN Poznath / Srem Przeglad urzadzen i systeméw 29.05.2024 1 dni
728|RTON Elblag / Jagodnik |Modernizacja zasilania obiektu 29.05.2024 1 dni
729|SLR Kielce7 ul. Targowa |Przeglad urzadzen i systeméw 29.05.2024 1 dni
730JSLR Kielce / ul. Targowa |Modernizacia zasilania obiektu 29.05.2024 1dni
731|SLR Opole / Korfantego |Przeglad urzadzen i systeméw 29.05.2024 1 dni
732|SLR Opole / Korfantego [Modernizacja zasilania obiektu 29.05.2024 1 dni
733|RON Felikséwka |Przeglad urzadzen i systeméw 28.05.2024 1 dni
734|RON Felikséwka Modernizacja zasilania obiektu 28.05.2024 1 dni
735|RON Polkowice Przeglad urzadzen i systeméw 28.05.2024 1 dni
736|RTCN Biatogard / Stawoborze  |Przeglad urzadzeri i systeméw 28.05.2024 1 dni
737|RTCN Gniezno / Chojna Przeglad urzadzer i systemow 28.05.2024 1dni
738|RTCN Kielce / Swiety Krzy: Przeglad urzadzen i systemow 28.05.2024 1 dni
739[RTCN Kielce / Swiety Krzyi Modernizacja zasilania obiektu 28.05.2024 1 dni
740|RTON ltawa / Kisielice Przeglad urzgdzen i systemow 28.05.2024 1 dni
741|RTON Hawa / Kisielice Modernizacja zasilania obiektu 28.05.2024 1 dni
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742‘RTON Ostroteka / ul. Kopernika |Przeglad urzadzen i systemow 28.05.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
743|RTON Tarnéw / g. Sw. Marcina |nadawczej 28.05.2024 1dni
744|RTON Tarnéw / g. Sw. Marcina |Przeglad urzadzer i systeméw 28.05.2024 1 dni
745|RTON Tarnéw / g. Sw. Marcina |Modernizacja zasilania obiektu 28.05.2024 1 dni
746|RTON Watbrzych / Chetmiec Przeglad urzadzen i systemoéw 28.05.2024 1 dni
747|SLR Nysa / ul. Szopena Przeglad urzadzet i systeméw 28.05.2024 1 dni
748|TON Dubica Dolna Przeglad urzadzer i systeméw 28.05.2024 1 dni
749|TON tédi / EC Przeglad urzadzer i systeméw 28.05.2024 1 dni
750[RTCN Siedlce / tosice Przeglad urzadzen i systemow 27.05.2024 1dni
751|RTCN Siedice / tosice Modernizacja zasilania obiektu 27.05.2024 1 dni
752|RTON Elblag / Jagodnik Przeglad urzadzer i systemow 27.05.2024 1 dni
753[SLR Wysoka / g. $w. Anny Przeglad urzadzeri i systemow 27.05.2024 1 dni
754|SLR Miawa / Szydiéwek Przeglad urzadzer i systeméw 24.05.2024 1 dni
7SSISLR Mtawa / Szydidwek Modernizacja zasilania obiektu 24.05.2024 1dni
TSR Stalowa Wola / ul. Jana
756|Pawta Il Przeglad ur2adzen i systemow 24.05.2024 1 dni
757|RCN Warszawa / Raszyn Przeglad urzadzen i systemow 23.05.2024 1 dni
758|RTCN Biatystok / Krynice Pr2eglad urzadzes i systemow 23.05.2024 1 dni
759|RTCN Bialystok / Krynice Modernizacja zasilania obiektu 23.05.2024 1 dni
760[RTCN Lublin / Piaski Przeglad urzadzeri i systeméw 23.05.2024 1 dni
761|RTCN Lublin / Piaski Modernizacja zasilania obiektu 23.05.2024 1 dni
762|RTCN Zagar / Wichow Przeglad urzadzer i systeméw 23.05.2024 1 dni
763|RTON Koszalin / Géra Chetmska |Przeglad urzadzen i systemow 23.05.2024 1 dni
764|RTON Koszalin / Géra Chetmska |[Modernizacja zasilania obiektu 23.05.2024 1 dni
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765|RTON Lebork / Skérowo Nowe |Przeglad urzadzen i systeméw 23.05.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
7GSJRTON 2akopane / Gubatowka |nadawczej 23.05.2024 1 dni
767|RTON Zakopane / Gubatéwka |Przeglad urzadzer i systemdw 23.05.2024 1 dni
768|RTON Zakopane / Gubatéwka |Modernizacja zasilania obiektu 23.05.2024 1 dni
769|SLR Bolewice Przeglad urzadzen i systeméw 23.05.2024 1 dni
770|TON Czestochowa / Bieszno Przeglad urzadzen i systemoéw 23.05.2024 1 dni
771|TON Plechéw Przeglad urzadzen i systemoéw 23.05.2024 1 dni
772|TSR Bogatynia / g. Wysoka Przeglad urzadzer i systeméw 23.05.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
773|RCN Warszawa / Raszyn nadawczej 22.05.2024 1 dni
774|RCN Warszawa / Raszyn Modernizacja zasilania obiektu 22.05.2024 1 dni
775|RTCN Katowice / Kosztowy Przeglad urzadzen i systemow 22.05.2024 1 dni
776]RTCN Katowice / Kosztowy Modernizacja zasilania obiektu 22.05.2024 1 dni
777|RTCN Olsztyn / Pieczewo |Przeglad urzadzes i systemow 22.05.2024 1dni
778|RTCN Olsztyn / Pieczewo |Modernizacja zasilania obiektu 22.05.2024 1dni
779|RTCN 2amoéé / Tarnawatka  |Przeglad urzadzert i systeméw 22.05.2024 1 dni
780|RTCN Zamoéé / Tarnawatka Modernizacja zasilania obiektu 22.05.2024 1 dni
RTON Jelenia Géra / $niezne
781|Kotly Przeglad urzadzen i systeméw 22.05.2024 1 dni
782|SLR Kalisz / Chetmce Przeglad urzadzer i systemow 22.05.2024 1 dni
783|SLR tédi / Dabrowa Przeglad urzadzer i systeméw 22.05.2024 1 dni
784|SLR t6di / Dabrowa Modernizacja zasilania obiektu 22.05.2024 1 dni
785|TON Zaskrodzie Przeglad urzadzen i systeméw 22.05.2024 1 dni
RON Krakéw / ul.
786{Malczewskiego Przeglad urzadzen i systeméw 21.05.2024 1 dni
RON Krakéw / ul.
787|Malczewskiego Modernizacja 2asilania obiektu 21.05.2024 1dni
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788|RTCN Biatogard / Stawoborze  {Modernizacja zasilania obiektu 21.05.2024 1 dni
789|RTCN Deblin / Ryki |Przeglad urzadzer i systemow 21.05.2024 1 dni
790|RTCN Deblin / Ryki [Modernizacja zasilania obiektu 21.05.2024 1 dni
791|RTCN t6dé / Zygry |Przeglad urzadzer i systeméw 21.05.2024 1 dni
792|RTCN Poznarh / Srem |Modernizacja zasilania obiektu 21.05.2024 1 dni
793|RTCN Zagar / Wichow |Madernizacja zasilania obiektu 21.05.2024 1 dni
794|RTON Rabka / Lubori Wielki |Przeglad urzadzen i systeméw 21.05.2024 1 dni
795[RTON Rabka / Lubori Wietki __[Modernizacja zasilania obiektu 21.05.2024 1 dni
|RTON Swinoujscie / ul.
796|Chrobrego Przeglad urzadzer i systeméw 21.05.2024 1 dni
RTON Swinouijscie / ul.
797|Chrobrego Modernizacja zasilania obiektu 21.05.2024 1 dni
798{RTON Wroctaw / Zérawina Przeglad urzgdzen i systemoéw 21.05.2024 1 dni
799|SLR Gtobikowa Przeglad urzadzen i systeméw 21.05.2024 1dni
SLR Kedzierzyn KoZle / ul.
800]Piramowicza Przeglad urzadzer i systemow 21.05.2024 1 dni
801|SLR Ré2an Przeglad urzadzen i systemow 21.05.2024 1 dni
802|SLR Rézan Modernizacja zasilania obiektu 21.05.2024 1dni
803|TON Poznarn / Mosina |Modernizacja zasilania obiektu 21.05.2024 1 dni
804|RON Kedzierzyn Koile Przeglad urzadzer i systemoéw 20.05.2024 1 dni
805|RON Kotobrzeg Przeglad urzadzen i systemow 20.05.2024 1dni
806|RON Mragowo / ul. Spacerowa |Przeglad urzgdzen i systemow 20.05.2024 1dni
807JRON Przasnys2 Przeglad urzadzen i systemow 20.05.2024 1dni
808|RON Przasnysz |Modernizacja zasilania obiektu 20.05.2024 1 dni
TSR Ustrzyki Dolne / g.
809|Gromadzyn Przeglad urzgdzen i systeméw 20.05.2024 1 dni
810|SLR Chruszczewka Przeglad urzadzen i systeméw 17.05.2024 1 dni
811|SLR Chruszczewka Modernizacja zasilania obiektu 17.05.2024 1 dni
812|SLR Polkowice |Przeglqd urzadzen i systemow 17.05.2024 1 dni
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813JRON Radom / ul. Przytycka Przeglad urzadzer i systeméw 16.05.2024 1dni
814[RON Radom / ul. Przytycka [Modernizacja 2asilania obiektu 16.05.2024 1 dni
815|RTCN Konin / Zéiwieniec |Przeglad urzadzen i systeméw 16.05.2024 1 dni
816|RTCN Konin / 26iwieniec Modernizacja zasilania obiektu 16.05.2024 1dni
817|RTCN Koszalin / Gotogéra Przeglad urzadzeri i systeméw 16.05.2024 1dni

RTON Ciechanéw / ul. Monte
818|Cassino Przeglad urzadzen i systeméw 16.05.2024 1dni

RTON Ciechanéw / ul. Monte
819|Cassino Modernizacja zasilania obiektu 16.05.2024 1dni
820|RTON Gdansk / Jaskowa Kopa |Przeglad urzadzen i systeméw 16.05.2024 1 dni
821|RTON Kielce / EC Przeglad urzadzen i systeméw 16.05.2024 1 dni
822|RTON Kielce / EC |Modernizacja zasilania obiektu 16.05.2024 1dni
823|RTON Kudowa / G6ra Parkowa |Przeglad urzadzen i systeméw 16.05.2024 1 dni
824|RTON Kudowa / Géra Parkowa |Modernizacja zasilania obiektu 16.05.2024 1 dni
825|RTON Szczawnica / g. Przehyba |Przeglad urzadzen i systeméw 16.05.2024 1 dni
826|TSR Istebna / g. Ztoty Gron Przeglad urzadzen i systeméw 16.05.2024 1 dni
827|TSR Kalnica / g. Wideta Przeglad urzadzer i systeméw 16.05.2024 1dni
828|TSR Racibdrz / ul. Cmentarna  |Przeglad urzadzeri i systeméw 16.05.2024 1 dni
829|RKCN Gdynia / Oksywie Przeglad urzadzen i systeméw 15.05.2024 1dni

RON Gorzow Wielkopolski / ul.
830|Podmiejska Boczna 21 Przeglad urzadzen i systeméw 15.05.2024 1dni
831{RON Kluczbork Przeglad urzadzen i systeméw 15.05.2024 1dni
832|RON Skierniewice / Bartniki Przeglad urzadzer i systeméw 15.05.2024 1 dni
833|RON Skierniewice / Bartniki Modernizacja zasilania obiektu 15.05.2024 1 dni
834|RTCN Kalisz / Mikstat |Przegiad urzadzen i systeméw 15.05.2024 1 dni
835|RTCN Kalisz / Mikstat |Modernizacja zasilania obiektu 15.05.2024 1dni
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Modernizacja infrastruktury
836JRTCN Suwatki / Krzemianucha |nadawczej 15.05.2024 1 dni
837|RTCN Suwatki / Krzemianucha |Modernizacja zasilania obiektu 15.05.2024 1 dni
RTON Jelenia Géra / Sniezne
838|Kotty Modernizacja zasilania obiektu 15.05.2024 1 dni
839|SLR Ptorisk Przeglad urzadzer i systeméw 15.05.2024 1dni
840{TON Czeremcha-Wies$ Przeglad urzadzen i systeméw 15.05.2024 1 dni
841|RKCN Gdynia / Oksywie IModernizacja zasilania obiektu 14.05.2024 1 dni
842|RON Andrychow Przeglad urzadzen i systemow 14.05.2024 1 dni
843|RSN Szczecin / Warszewo Przeglad urzadzen i systemow 14.05.2024 1 dni
844|RSN Szczecin / Warszewo Madernizacja 2asilania obiektu 14.05.2024 1 dni
845|RTCN Krakéw / Choragwica Przeglad urzadzen i systeméw 14.05.2024 1 dni
846|RTCN Krakéw / Choragwica Moderni2acja 2asilania obiektu 14.05.2024 1dni
847|RTCN Pita / Rusinowo Przeglad urzadzen i systeméw 14.05.2024 1 dni
848|RTCN Rzeszéw / Sucha Géra Przeglad urzadzen i systemow 14.05.2024 1 dni
849|RTCN Rzeszéw / Sucha Géra Modernizacja 2asilania obiektu 14.05.2024 1 dni
850|RTON Lebork / Skorowo Nowe |Modernizacja zasilania obiektu 14.05.2024 1dni
851|RTON Lublin / ul. Raabego Przeglad urzadzen i systeméw 14.05.2024 1 dni
852|RTON Lublin / ul. Raabego Modernizacja zasilania obiektu 14.05.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
853|RTON Szczawnica / g. Przehyba |nadawczej 14.05.2024 1dni
854|RTON Szczawnica / g. Przehyba |Modernizacja zasilania obiektu 14.05.2024 1 dni
855|SLR Legnica / ul. Piastowska Przeglad urzadzen i systeméw 14.05.2024 1dni
856/ TON Kobyla Géra / Parzynéw  |Przeglad urzadzen i systeméw 14.05.2024 1dni
857|TON Ogrodzieniec Przeglad urzadzen i systeméw 14.05.2024 1dni
858|TON Plock / Radziwie Przeglad urzadzen i systeméw 14.05.2024 1dni
85§|TON Ptock / Radziwie Modernizacja zasilania obiektu 14.05.2024 1dni
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860| TSR Nowy Sacz / Chruslice Przeglad urzadzen i systeméw 14.05.2024 1dni
861|RON Siedice / ul. Bionie Przeglad urzadzen i systeméw 13.05.2024 1dni
862|SLR Glubczyce Przeglad urzadzer i systemoéw 13.05.2024 1dni
863|SLR Miastko Przeglad urzadzen i systeméw 13.05.2024 1dni
864|RTCN Koszalin / Gologéra Modernizacja zasilania obiektu 10.05.2024 1dni
865|RTCN Pita / Rusinowo Modernizacja zasilania obiektu 10.05.2024 1dni
866|RTON Bialystok / Potudnie Przeglad urzadzer i systemow 10.05.2024 1 dni
867|RTON Cz¢stochowa / Elsen Przeglad urzadzer\ i systemow 10.05.2024 1dni
868|TON Konin / ul. 11 Listopada  |Przeglad urzadzen i systeméw 10.05.2024 1 dni
869| TSR Wioctawek / pl. Wolnoéci  |Przeglad urzadzen i systeméw 10.05.2024 1 dni
870{RON Lubaczow Pr2eglad urzadzes i systeméw 09.05.2024 1 dni
871]RON Lubaczéw Modernizacja zasilania obiektu 09.05.2024 1dni
872|RTCN Opole / Chrzelice IPrzequd urzadzen i systemoéw 09.05.2024 1dni
873|RTCN Opole / Chrzelice |Modernizacja 2asilania obiektu 09.05.2024 1 dni
|RTON Biata Podlaska / ul.
874|Warszawska 125a Przeglad urzadzen i systeméw 09.05.2024 1 dni
875|RTON Kiodzko / Czarna Géra |Modernizacja zasilania obiektu 09.05.2024 1dni
876/RTON tobez / Toporzyk |Przeglad urzadzer i systeméw 09.05.2024 1 dni
877|RTON tobez / Toporzyk |Modernizacja zasilania obiektu 09.05.2024 1 dni
878|RTON Wroclaw / 26rawina |Modernizacja zasilania obiektu 09.05.2024 1 dni
879|RTON Zielona Géra / ul. Ptasia |Przeglad urzadzer i systemoéw 09.05.2024 1 dni
880JRTON Zielona Géra / ul. Ptasia |Modernizacja zasilania obiektu 09.05.2024 1dni
881|SLR Szymbark |Przeglad urzadzed i systemow 09.05.2024 1 dni
882|SLR Szymbark IModernizacja zasilania obiektu 09.05.2024 1dni
883|TON Braniewo / Zawierz |Przeglad urzadzer: i systeméw 09.05.2024 1dni
884|TON Oborniki / Uscikowo |Przeglad urzadzer i systeméw 09.05.2024 1 dni
88S|TON Oborniki / Uscikowo |Modernizacja zasilania obiektu 09.05.2024 1dni
886|TON Strzeiéw / Miechdw |Przegiad urzadzeri i systeméw 09.05.2024 1 dni
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Modernizacja infrastruktury
887|TSR Gorlice / Ma$lana Gora nadawczej 09.05.2024 1 dni
888|TSR Gorlice / Maslana Géra Przeglad urzadzer i systeméw 09.05.2024 1 dni
889|TSR Gorlice / Masélana Géra Modernizacja zasilania obiektu 09.05.2024 1dni
890|TSR Miedzybrodzie / g. Zar Przeglad urzadzer: i systeméw 09.05.2024 1 dni
891|EKSP Grzywacz Przeglad urzgdzeri i systeméw 08.05.2024 1 dni
892|EKSP Grzywacz Modernizacja zasilania obiektu 08.05.2024 1 dni
893|SLR Wojsk / Borsk Przeglad urzadzen i systeméw 08.05.2024 1 dni
894|SLR Wojsk / Borsk Modernizacja zasilania obiektu 08.05.2024 1 dni
895|TON Gtogéw / Jakubow Przeglad urzadzen i systemow 08.05.2024 1 dni
896|TON Sieciechdw Przeglad urzadzen i systeméw 08.05.2024 1 dni
897|TON Sieciechéw Modernizacja zasilania obiektu 08.05.2024 1 dni
898|TON Szczuczyn Przeglad urzadzen i systemow 08.05.2024 1 dni
899|TON Swierczéw Przeglad urzadzeni i systemow 08.05.2024 1 dni
900|TON Zduny Przeglad urzadzen i systeméw 08.05.2024 1 dni
901|RTCN Gniezno / Chojna Modernizacja zasilania obiektu 07.05.2024 1 dni
902|RTCN Lezajsk / Giedlarowa JPrzeglqd urzadzen i systeméw 07.05.2024 1 dni
903|RTCN Lezajsk / Giedlarowa |Modernizacja zasilania obiektu 07.05.2024 1 dni
| Modernizacja infrastruktury
904|RTCN Olsztyn / Pieczewo nadawczej 07.05.2024 1 dni
905|RTCN Olsztyn / Pieczewo |Modernizacja zasilania obiektu 07.05.2024 1 dni
906|RTCN Przysucha / Kozlowiec |Praeglad urzadzen i systeméw 07.05.2024 1 dni
907|RTCN Przysucha / Koztowiec |Modernizacja zasilania obiektu 07.05.2024 1 dni
908|RTON Lubari / Nowa Karczma  |Przeglad urzadzer i systeméw 07.05.2024 1 dni
909|RTON Stupsk / Bierkowo Przeglad urzadzen i systeméw 07.05.2024 1dni
910|RTON Stupsk / Bierkowo Modernizacja zasilania obiektu 07.05.2024 1 dni
911|SLR Krakéw / Krzemionki Przeglad urzadzer i systemow 07.05.2024 1 dni
912|SLR Krakéw / Krzemionki Modernizacja zasilania obiektu 07.05.2024 1dni
913|TON Czluchéw / ul. Szkolna Przeglad urzadzer i systemow 07.05.2024 1 dni
914|TON Czluch6éw / ul. Szkolna  |Modernizacja zasilania obiektu 07.05.2024 1 dni
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915|TON Czyie Przeglad urzadzen i systemow 07.05.2024 1 dni
916|TON Czyie |Modernizacja zasilania obiektu 07.05.2024 1 dni
917|TON Gubin |Przeglad urzadzer i systeméw 07.05.2024 1 dni
918|TON Zabrze |Przeglad urzadzes i systeméw 07.05.2024 1dni
919|TSR Cieszyn / ul. Mickiewicza |Przeglad urzadzen i systeméw 07.05.2024 1 dni
920|TSR Krynica / g. Parkowa Przeglad urzadzen i systemow 07.05.2024 1 dni
921JSLR Katowice / Bytkow Przeglad urzadzen i systeméw 06.05.2024 1 dni
922|SLR Katowice / Bytkow Modernizacja zasilania obiektu 06.05.2024 1dni
[TON tomia / Szosa
923)Zambrowska Przeglad urzadzer) i systemow 06.05.2024 1 dni
TON tomza / Szosa
924{Zambrowska Modernizacja zasilania obiektu 06.05.2024 1 dni
925|SLR Bolewice Modernizacja zasilania obiektu 30.04.2024 1dni
926|SLR Dobromierz Przeglad urzadzert i systemow 30.04.2024 1dni
927|SLR Dobromierz Modernizacja zasilania obiektu 30.04.2024 1dni
928|SLR Poznar / Pigtkowo Modernizacja zasilania obiektu 30.04.2024 1dni
929|TON Cieszan6w Przeglad urzadzen i systeméw 30.04.2024 1dni
930JTON Drottowice Przeglad urzadzer i systemow 30.04.2024 1 dni
931JTON Jastrzebiec Przeglad urzadzed i systeméw 30.04.2024 1 dni
932|SLR Bydgoszcz Przeglad urzadzer i systemow 29.04.2024 1 dni
933|SLR Kazimierz Dolny / Géry | Przeglad urzadzeri i systeméw 29.04.2024 1dni
934JSLR Kazimierz Dolny / Gory | Modernizacja zasilania obiektu 29.04.2024 1 dni
935|TON Tarnobrzeg / Machéw Przeglad urzadzen i systemow 29.04.2024 1dni
936/TON Tarnobrzeg / Machéw Modernizacja zasilania obiektu 29.04.2024 1dni
TON Wioctawek Zazamcze / ul.
937|Szpitaina 30 Przeglad urzadzer i systemow 29.04.2024 1dni
TON Wioctawek Zazamcze / ul.
938|Szpitaina 30 Modernizacja zasilania obiektu 29.04.2024 1 dni
939JRTON Gryfice / ul. Trzyglowska |Przeglad urzadzer i systemow 26.04.2024 1dni
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940|RTON Torun / Grebocin Cergia |Przeglad urzadzen i systeméw 26.04.2024 1dni
941|RTON Watbrzych / Chetmiec Modernizacja 2asilania obiektu 26.04.2024 1dni
942[SLR Makarki |Przeglad urzadzen i systeméw 26.04.2024 1 dni
943|SLR Makarki |Modernizacja zasilania obiektu 26.04.2024 1dni

SLR Wysoka Wies$ / Dylewska
944{Gora Przeglad urzadzen i systeméw 26.04.2024 1 dni

SLR Wysoka Wie$ / Dylewska
945|Géra Modernizacja zasilania obiektu 26.04.2024 1dni
946|TON Dobiegniew Przeglad urzadzen i systemow 26.04.2024 1dni
947|TON Gdynia / EC Przeglad urzadzen i systeméw 26.04.2024 1 dni
948|TON Gniezno / Debowiec Przeglad urzadzen i systemow 26.04.2024 1 dni
949|TON Gniezno / Debowiec Modernizacja zasilania obiektu 26.04.2024 1 dni
950|TON Katowice / Rybnik Przeglad urzadzen i systeméw 26.04.2024 1dni
951|RON Mielec Przeglad urzadzer i systeméw 25.04.2024 1 dni
952|RON Namystow Przeglad urzadzen i systemow 25.04.2024 1dni
953|RON Trzebnica / g. Farna Przeglad urzadzen i systemoéw 25.04.2024 1dni

RSN Kotobrzeg / ul. Jednosci
954|Narodowej Przeglad urzadzen i systeméw 25.04.2024 1dni
955|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec |Modernizacja zasilania obiektu 25.04.2024 1dni
956[RTCN Warszawa / PKiN Przeglad urzadzen i systemow 25.04.2024 1dni
957|RTCN Warszawa / PKiN Modernizacja zasilania obiektu 25.04.2024 1dni
958RTCN Zielona Géra / Jemiotéw {Modernizacja 2asilania obiektu 25.04.2024 1dni
959|RTON Gdarisk / Wisina Przeglad ur2adzen i systemow 25.04.2024 1 dni
960|RTON Ostroteka / tawy Przeglad urzadzen i systeméw 25.04.2024 1dni
961|RTON Ostroteka / tawy Modernizacja zasilania obiektu 25.04.2024 1dni
962]RTON Rzesz6w / Barandwka Przeglad urzadzen i systeméw 25.04.2024 1dni
963|RTON Rzeszéw / Baranéwka _ |Modernizacja zasilania obiektu 25.04.2024 1dni
964|SLR Bydgoszcz [Modernizacja zasilania obiektu 25.04.2024 1 dni
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SLR Tomaszéw Mazowiecki / ul.
965|Moscickiego Przeglad urzadzer i systemow 25.04.2024 1dni
[’ON Sandomierz / ul.
966|Mokoszyriska Przeglad urzadzen i systeméw 25.04.2024 1dni
967|TON Tyble Przeglad urzadzen i systemoéw 25.04.2024 1 dni
968| TSR Mecina / g. Wysokie Przeglad urzadzer i systemow 25.04.2024 1dni
969|TSR Zywiec / g. Grojec Przeglad urzadzen i systemow 25.04.2024 1dni
RON Gorzéw Wielkopolski / ul.
970|Podmiejska Boczna 21 JModernizacja 2asilania obiektu 24.04.2024 1dni
971|RTCN Gitycko / Mitki |Przeglad urzadzen i systemow 24.04.2024 1 dni
972|RTCN Gizycko / Mitki |Moderni2acja zasilania obiektu 24.04.2024 1dni
973|RTCN Szczecin / Kotowo |Modernizacja zasilania obiektu 24.04.2024 1dni
974|RTCN Wroclaw / Sleia |Modernizacja zasilania obiektu 24.04.2024 1 dni
RTON Jelenia Gora / Sniezne |
975|Kotly Maodernizacja zasilania obiektu 24.04.2024 1dni
976|SLR Busko Zdrdj Przeglad urzadzer i systeméw 24.04.2024 1 dni
977|SLR Poznafi / Pigtkowo Przeglad urzadzen i systemow 24.04.2024 1dni
978|SLR Szyndzielnia Przeglad urzadzen i systemoéw 24.04.2024 1 dni
979|SLR Szyndzielnia Modernizacja zasilania obiektu 24.04.2024 1dni
980|TON Celiny Szlacheckie Przeglad urzadzen i systeméw 24.04.2024 1 dni
981|TON Kamionka Przeglad urzadzen i systeméw 24.04.2024 1 dni
982|TSR Bogatynia / g. Wysoka Modernizacja zasilania obiektu 24.04.2024 1dni
983|TSR Kamierisk / Zwatowisko  |Przeglad urzadzen i systeméw 24.04.2024 1dni
984|TSR Kamierisk / Zwatowisko  |[Modernizacja zasilania obiektu 24.04.2024 1 dni
985|TSR Krynica / g. Jaworzyna  |Przeglad urzadzen i systemow 24.04.2024 1 dni
986|TSR Krynica / g. Jaworzyna |Modernizacja 2asilania obiektu 24.04.2024 1 dni
987|RON Pita / ul. Masztowa Przeglad urzadzen i systeméw 23.04.2024 1dni
988|RON Stupsk / EC Przeglad urzadzen i systeméw 23.04.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
989|RTCN £dd? / Zygry nadawczej 23.04.2024 1dni
990|RTCN £6d# / Zygry {Modernizacja zasilania obiektu 23.04.2024 1dni
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L.p. Petna nazwa obiektu infrastrukturg obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
991{TON Cegielnia Markowicze Przeglad urzadzen i systemow 23.04.2024 1dni
992|TON Wroctaw / Grunwaldzka |Przeglad urzadzeri i systemoéw 16.04.2024 1 dni
993|TON Wroctaw / Grunwaldzka |Modernizacja zasilania obiektu 16.04.2024 1 dni
994|RON Paczkow Przeglad urzadzer i systeméw 09.04.2024 1dni
995|RON Gdrzno Kolonia Przeglad urzadzer i systemow 29.03.2024 1dni
996/RON Radom / ul. Zelazna Przeglad urzadzer i systemoéw 29.03.2024 1dni
997|SLR Ptorisk Przeglad urzadzen i systemoéw 29.03.2024 1 dni

RON Kwidzyn / ul. Potudniowa
998|14A Przeglad urzadzen i systemow 28.03.2024 1dni
999|RON Olesnica Przeglad urzadzeri i systeméw 28.03.2024 1 dni
1000|{RON Tarnéw / Lichwin Przeglad urzadzen i systeméw 28.03.2024 1dni
1001{RON Tarndw / Lichwin |Modernizacja zasilania obiektu 27.03.2024 1 dni
1002|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec |Przeglad urzadzen i systeméw 27.03.2024 1 dni
RTON Jelenia Géra / Snieine Modernizacja infrastruktury
1003]Kotly nadawczej 27.03.2024 1dni
1004|RTON Ktodzko / Czarna Géra  |Przeglad urzadzen i systemow 27.03.2024 1 dni
100S|{TON Poznan / Mosina Przeglad urzadzen i systemoéw 27.03.2024 1 dni
1006/ TON Poznari / Mosina |Modernizacja zasilania obiektu 27.03.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
1007|RTON Hawa / Kisielice nadawczej 26.03.2024 1 dni
1008|RTON tobez / Toporzyk Przeglad urzadzer i systeméw 26.03.2024 1dni
1009|TON Szczuczyn Przeglad urzadzer i systemow 26.03.2024 1dni
1010|TSR Gorlice / Maslana Géra Przeglad urzadzen i systeméw 26.03.2024 1 dni
1011|TSR Gorlice / Maslana Géra Modernizacja zasilania obiektu 26.03.2024 1dni
TSR Ustrzyki Dolne / g.
1012|Gromadzynh Przeglad urzadzer i systeméw 26.03.2024 1 dni
1013|RON Biafa Podlaska Przeglad urzadzen i systeméw 22.03.2024 1dni
1014[RTON Biatystok / Potudnie Przeglad urzadzer i systeméw 22.03.2024 1dni
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Lp. Peina nazwa obiektu infrastruktura obiektu Szacowany termin realizacji Szacowany czas trwania
SLR Wiodawa / ul. Zolnierzy ~ |Modernizacja infrastruktury
101S|WiN 22a nadawczej 22.03.2024 1dni
SLR Wtodawa / ul. Zotnierzy
1016iWiN 22a Przeglad urzadzen i systemow 22.03.2024 1 dni
1017|RkCO Gdynia / Rekowo |Przegiad urzadzen i systemow 21.03.2024 1 dni
1018[RON Gniezno / PEC |Przeglad urzadzes i systeméw 21.03.2024 1 dni
1019JRTCN Szczecin / Kotowo |Przeglad urzqdzen i systeméw 21.03.2024 1 dni
I Modernizacja infrastruktury
1020{RTON Lubar / Nowa Karczma |nadawczej 21.03.2024 1 dni
1021|3TON Lubar / Nowa Karczma [Modernizacja zasilania obiektu 21.03.2024 1 dni
1022|RTON Solina / g. Jawor Przeglad urzadzent i systeméw 21.03.2024 1 dni
1023|RTON Solina / g. Jawor Modernizacja zasilania obiektu 21.03.2024 1 dni
1024|RTCN Gdarisk / Chwaszczyno  |Przeglad urzadzen i systeméw 20.03.2024 1 dni
1025|RTCN Wroclaw / Sleia Przeglad urzadzen i systemow 20.03.2024 1dni
1026}SLR Polkowice Przeglad urzadzen i systeméw 20.03.2024 1 dni
1027|TSR Krynica / g. Jaworzyna Przeglad urzadzen i systeméw 20.03.2024 1 dni
1028|TSR Krynica / g. Jaworzyna Modernizacja zasilania obiektu 20.03.2024 1dni
1029|RON Polkowice Przeglad urzadzen i systemoéw 19.03.2024 1 dni
| Modernizacja infrastruktury
1030|RON Przasnysz nadawczej 19.03.2024 1dni
1031]RON Przasnysz Przeglad urzadzen i systeméw 19.03.2024 1 dni
1032|RON Przasnysz Modernizacja zasilania obiektu 19.03.2024 1 dni
1033[RTCN Koszalin / Gologéra Przeglad urzadzen i systeméw 19.03.2024 1dni
1034|RTCN Suwatki / Krzemianucha |Przeglad urzadzer i systeméw 19.03.2024 1dni
103S|RTON Szczawnica / g. Przehyba |Przeglad urzadzen i systemow 19.03.2024 1dni
1036/RTON Szczawnica / g. Przehyba |Modernizacja zasilania obiektu 19.03.2024 1 dni
1037|{TSR Kalnica / g. Wideta |Przeglad urzadze i systeméw 19.03.2024 1dni
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1038|RON Wioctawek Przeglad urzadzer i systemow 15.03.2024 1 dni
RTON Biata Podlaska / ul.
1039|Warszawska 125a Przeglad urzadzer i systeméw 15.03.2024 1 dni
1040|SLR Kielce / ul. Targowa Przeglad urzadzen i systeméw 15.03.2024 1 dni
1041[SLR Kielce / ul. Targowa Modernizacja zasilania obiektu 15.03.2024 1 dni
1042[SLR Wysoka / g. Sw. Anny Przeglad urzadzer i systemoéw 15.03.2024 1dni
1043|TON Konin / ul. 11 Listopada Przeglad urzadzen i systeméw 15.03.2024 1 dni
1044|TON t6dz / ul. Sienkiewicza Przeglad urzadzen i systeméw 15.03.2024 1 dni
RON Gorzow Wielkopolski / ul.
1045|Podmiejska Boczna 21 Przeglad urzadzer i systemow 14.03.2024 1 dni
1046|RON lJedrzejow Przeglad urzadzer\ i systeméw 14.03.2024 1 dni
1047|RON Klodzko Przeglad urzadzer i systemow 14.03.2024 1dni
1048|RSN Szczecin / Warszewo Przeglad urzadzes i systemow 14.03.2024 1 dni
1049|RTCN Przemyél / Tatarska Gora |Przeglad urzadzen i systemow 14.03.2024 1 dni
1050|RTCN Przemyél / Tatarska Gora |Modernizacja zasilania obiektu 14.03.2024 1 dni
1051{TON Jedrzejow / Skroniéw Przeglad urzadzen i systemow 14.03.2024 1 dni
1052|TON Poznar / Karolin Przeglad urzadzen i systemow 14.03.2024 1dni
RON Gorzéw Wielkopolski / ul.
1053|Podmiejska Boczna 21 Modernizacja zasilania obiektu 13.03.2024 1 dni
RSN Koscierzyna / ul.
1054|Sienkiewicza Przeglad urzadzeri i systemow 13.03.2024 1dni
105S|RTCN Gizycko / Mitki Przeglad urzadzen i systeméw 13.03.2024 1dni
1056/RTON Watbrzych / Chetmiec Przeglad urzadzen i systeméw 13.03.2024 1 dni
1057|RTON Zakopane / Gubatowka |Przeglad urzadzeri i systeméw 13.03.2024 1 dni
1058|RTON Zakopane / Gubatéwka |Modernizacja 2asiiania obiektu 13.03.2024 1 dni
1059[RON Hrubieszéw Przeglad urzadzen i systeméw 12.03.2024 1dni
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1060JRTCN Biatogard / Slawoborzejrzeglad urzadzen i systemoéw 12.03.2024 1 dni
1061|RTCN Zielona Gora / Jemiotow lPrzequd urzadzen i systeméw 12.03.2024 1 dni
1062|RTON Elblag / Jagodnik Przeglad urzadzen i systeméw 12.03.2024 1 dni
1063|RTON Rabka / Lubot Wielki Przeglad urzadzen i systeméw 12.03.2024 1 dni
1064|RTON Rabka / Lubon Wielki Modernizacja zasilania obiektu 12.03.2024 1 dni
1065|SLR Mtawa / Szydiowek Przeglad urzadzer i systemow 12.03.2024 1 dni
1066/SLR Mtawa / Szydiéwek Modernizacja zasilania obiektu 12.03.2024 1 dni
1067|RTON Stupsk / Bierkowo Przeglad urzadzen i systemow 08.03.2024 1 dni
1068|SLR Chetm / Kumowa Dolina  |Przeglad urzadzer: i systeméw 08.03.2024 1 dni
1069|SLR Chetm / Kumowa Dolina  [Modernizacja 2asilania obiektu 08.03.2024 1 dni
1070|TON Czestochowa / Bteszno Przeglad urzadzen i systemow 08.03.2024 1 dni
1071|TON Czyie Przeglad urzadzen i systemoéw 08.03.2024 1 dni
1072|TON Czyie |Modernizacja zasilania obiektu 08.03.2024 1 dni
1073|RON Trzebnica / g. Farna Modernizacja zasilania obiektu 07.03.2024 1 dni
]RTON Swinoujscie / ul.
1074|Chrobrego Przeglad urzadzen i systeméw 07.03.2024 1 dni
1075|RTCN Kielce / Swiety Krzyz Przeglad urzadzen i systeméw 06.03.2024 1 dni
1076|RTCN Olsztyn / Pieczewo Przeglad urzadzer i systeméw 06.03.2024 1 dni
1077|RTCN Zamos¢ / Tarnawatka Przeglad urzadzen i systeméw 06.03.2024 1 dni
1078|RTCN Zamosé / Tarnawatka Modernizacja zasilania obiektu 06.03.2024 1dni
1079| RTON Lebork / Skérowo Nowe |[Przeglad urzadzen i systeméw 06.03.2024 1 dni
1080|RTON Wista / Skrzyczne Przeglad urzadzen i systeméw 06.03.2024 1 dni
1081|RTON Wista / Skrzyczne |Modernizacja zasilania obiektu 06.03.2024 1 dni
1082|TSR Bogatynia / g. Wysoka Przeglad urzadzen i systeméw 06.03.2024 1dni
1083|RTCN Kielce / Swiety Krzyz Przeglad urzadzen i systeméw 05.03.2024 1 dni
1084|RTCN Kielce / Swigty Krzyz Modernizacja zasilania obiektu 05.03.2024 1dni
1085|RTON Koszalin / G6ra Chetmska {Przeglad urzadzer i systeméw 05.03.2024 1 dni




Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku

Zakres prac zwiazanych z
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1086|SLR Szyndzielnia Przeglad urzadzen i systemow 05.03.2024 1dni
1087|SLR Szyndzielnia Modernizacja zasilania obiektu 05.03.2024 1 dni
1088|TSR Wioctawek / pl. Wolnosci  |Przeglad urzadzeri i systemdéw 05.03.2024 1dni
1089|RSN Szczecin / Warszewo Przeglad urzadzer i systeméw 29.02.2024 1 dni
1090|RTON Hawa / Kisielice |Przeglad urzadzen i systemow 29.02.2024 1 dni
1091|RTON Hawa / Kisielice Modernizacja zasilania obiektu 29.02.2024 1 dni
1092|TON Czeremcha-Wies Przeglad urzadzen i systeméw 29.02.2024 1 dni
1093[RTCN Bydgosacz / Trzeciewiec |Przeglad urzadzen i systeméw 28.02.2024 1dni
1094|RTCN Gdarisk / Chwaszezyno  |Modernizacja zasilania obiektu 28.02.2024 1dni

Modernizacja infrastruktury
1095|RTCN Lublin / Bozy Dar nadawczej 28.02.2024 1 dni
1096|RTCN Lublin / Bozy Dar Przeglad urzadzen i systeméw 28.02.2024 1 dni
1097|RTCN Lublin / Bozy Dar |Modernizacja zasilania obiektu 28.02.2024 1 dni
1098|RTCN Poznari / Srem Przeglad urzadzer i systemow 28.02.2024 1 dni
1099]R1'CN Rzeszéw / Sucha Géra Przeglad urzadzen i systeméw 28.02.2024 1dni
1100|RTCN Rzeszéw / Sucha Géra Modernizacja zasilania obiektu 28.02.2024 1dni
1101|RTON Gdarisk / Jatkowa Kopa |Modernizacja zasilania obiektu 28.02.2024 1dni
1102|RTON Wroclaw / Zérawina Przeglad urzadzer i systeméw 28.02.2024 1 dni
1103|RTCN Suwatki / Krzemianucha |Przeglad urzadzen i systemow 27.02.2024 1 dni
1104]RTCN Suwatki / Krzemianucha |Modernizacja zasilania obiektu 27.02.2024 1 dni
RTON Ciechandw / ul. Monte  |Moderni2acja infrastruktury
1105|Cassino nadawczej 27.02.2024 1 dni
RTON Ciechanéw / ul. Monte
1106|Cassino Przeglad urzadzen i systemow 27.02.2024 1dni
RTON Ciechandw / ul. Monte
1107|Cassino Modernizacja zasilania obiektu 27.02.2024 1dni
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1108|RTON Koszalin / Géra Chetmska |Przeglad urzadzer' i systeméw 27.02.2024 1 dni
I Modernizacja infrastruktury
1109|SLR Poznar' / Pigtkowo |nadawczej 27.02.2024 1 dni
1110SLR Poznar / Pigtkowo |Modernizacja zasilania obiektu 27.02.2024 1 dni
1111{RTON Itawa / Kisielice |Modernizacja zasilania obiektu 26.02.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
1112|RTCN Plock / Rachocin |nadawczej 23.02.2024 1 dni
1113|RTCN Plock / Rachocin Przeglad urzadzer i systeméw 23.02.2024 1 dni
1114|RTCN Piock / Rachocin Modernizacja 2asilania obiektu 23.02.2024 1 dni
I Modernizacja infrastruktury
1115|RTON Lebork / Skérowo Nowe |nadawczej 23.02.2024 1 dni
1116|SLR Olesno / ul. Lesna Przeglad urzadzeri i systemoéw 23.02.2024 1 dni
1117|TON Lipsko / ul. Spacerowa Przeglad urzadzen i systemoéw 23.02.2024 1dni
RON Jelenia Gora / ul. Wzgdrze
1118|Kosciuszki Przeglad urzadzen i systeméw 22.02.2024 1 dni
1119|RTCN Koszalin / Gotogéra Przeglad urzadzer i systemoéw 22.02.2024 1dni
1120|RTON Lebork / Skérowo Nowe |Modernizacja zasilania obiektu 22.02.2024 1 dni
1121|TON Oborniki / Uicikowo |Przeglad urzadzer i systeméw 22.02.2024 1 dni
1122|TON Oborniki / Ucikowo J_Modernizacja zasilania obiektu 22.02.2024 1 dni
1123|RCN Warszawa / Raszyn {Przeglad urzadzesi i systeméw 21.02.2024 1dni
1124|RCN Warszawa / Raszyn |Modernizacja zasilania obiektu 21.02.2024 1dni
1125|RON Lubaczéw |Preglad urzadzen i systeméw 21.02.2024 1 dni
1126|RON Lubaczéw |Modernizacja 2asilania obiektu 21.02.2024 1 dni
1127|RTCN Gdarisk / Chwaszczyno  |Przeglad urzadzen i systeméw 21.02.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
1128|RTCN Lublin / Piaski nadawczej 21.02.2024 1 dni
1129[RTCN Lublin / Piaski |Przeglad urzadzer i systeméw 21.02.2024 1dni
1130fRTCN Lublin / Piaski |Modernizacja zasilania obiektu 21.02.2024 1 dni
1131|RTCN Pita / Rusinowo |Przeglad urzadzen i systeméw 21.02.2024 1 dni
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1132|RTON lfawa / Kisielice Przeglad urzadzen i systeméw 21.02.2024 1dni
|Modernizacja infrastruktury
1133|RTON Kudowa / Géra Parkowa |nadawczej 21.02.2024 1 dni
1134|RTON Kudowa / Géra Parkowa [Przeglad urzadzen i systeméw 21.02.2024 1 dni
1135|RTON Kudowa / Géra Parkowa [Modernizacja zasilania obiektu 21.02.2024 1 dni
1136|TON Braniewo / Zawierz Przeglad urzadzes i systemoéw 21.02.2024 1dni
1137|TON Zduny Przeglad urzadzen i systeméw 21.02.2024 1dni
1138|RON Pita / ul. Mas2towa Przeglad urzadzer i systeméw 20.02.2024 1dni
1139|RTCN Katowice / Kosztowy Przeglad urzadzen i systeméw 20.02.2024 1 dni
1140[RTCN Katowice / Kosztowy Modernizacja zasilania obiektu 20.02.2024 1 dni
1141|RTCN Szczecin / Kolowo Przeglad urzadzen i systemoéw 20.02.2024 1 dni
1142|TSR Istebna / g. Ztoty Gron Przeglad urzadzer i systeméw 20.02.2024 1dni
TSR Ostréw Mazowiecka /
1143|Podborze Przeglad urzadzer i systeméw 20.02.2024 1dni
1144]RkCN Gdynia / Oksywie Przeglad urzadzer i systeméw 16.02.2024 1 dni
1145|RKCN Gdynia / Oksywie Modernizacja 2asilania obiektu 16.02.2024 1 dni
1146{RTCN Biatogard / Stawoborze  |Przeglad urzadzer i systemow 16.02.2024 1 dni
1147|RTCN Gizycko / Mitki Przeglad urzadzer i systemow 16.02.2024 1 dni
1148|RTCN Gizycko / Mitki Modernizacja zasilania obiektu 16.02.2024 1 dni
1149{SLR Brzeg / Ogrédki dziatkowe |Przeglad urzadzeri i systemow 16.02.2024 1 dni
1150{TON Dubica Dolna Przeglad urzadzen i systemow 16.02.2024 1 dni
1151{TON Kobyla Géra / Parzynéw  |Przeglad urzadzen i systeméw 16.02.2024 1dni
1152|TON t6di / EC Przeglad urzadzen i systemow 16.02.2024 1dni
1153|TON Ptock / Radziwie Przeglad urzadzen i systemow 16.02.2024 1dni
1154|TON Ptock / Radziwie Modernizacja zasilania obiektu 16.02.2024 1 dni
1155|RTCN t6dz / Zygry Przeglad urzadzen i systeméw 15.02.2024 1 dni
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1156{RTCN todz / Zygry Modernizacja zasilania obiektu 15.02.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury

11S7|RTON Kiodzko / Czarna Géra  |nadawczej 15.02.2024 1 dni

1158|RTON Klodzko / Czarna Géra  [Modernizacja zasilania obiektu 15.02.2024 1 dni

1159|SLR Opole / Korfantego Przeglad urzadzen i systeméw 15.02.2024 1dni

1160{SLR Opole / Korfantego Modernizacja zasilania obiektu 15.02.2024 1 dni

1161{EKSP Grzywacz Przeglad urzadzen i systeméw 14.02.2024 1 dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca

1162|Wielka Przeglad urzadzen i systeméw 14.02.2024 1 dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca

1163|Wielka |Modernizacja zasilania obiektu 14.02.2024 1 dni

1164|RTCN Gniezno / Chojna |Przeglad urzadzen i systemow 14.02.2024 1 dni

1165|RTCN Gniezno / Chojna |Modernizacja zasilania obiektu 14.02.2024 1 dni

1166|RTCN Lezajsk / Giedlarowa |Przeglad urzadzen i systemow 14.02.2024 1dni

1167|RTCN Lezajsk / Giedlarowa |Modernizacja zasilania obiektu 14.02.2024 1dni

1168|RTON Gdarisk / Jaskowa Kopa |Przeglad urzadzeri i systeméw 14.02.2024 1dni
RTON Jelenia Géra / $nieine

1169jKotly Przeglad urzadzen i systeméw 14.02.2024 1 dni

1170]SLR Legnica / ul. Piastowska |Pn.eglad urzadzen i systemoéw 14.02.2024 1dni

1171|TSR 2ywiec / g. Grojec |Przeglad urzadzeri i systeméw 14.02.2024 1dni

Modernizacja infrastruktury

1172|RTCN Deblin / Ryki nadawczej 13.02.2024 1dni

1173|RTCN Deblin / Ryki [Przeglad urzgdzen i systemow 13.02.2024 1dni

1174|RTCN Deblin / Ryki |Modernizacja zasilania obiektu 13.02.2024 1 dni
SLR Wysoka Wie$ / Dylewska

1175|Géra Przeglad urzadzen i systeméw 13.02.2024 1 dni
SLR Wysoka Wies / Dylewska

1176{Géra Modernizacja zasilania obiektu 13.02.2024 1 dni

1177|TON Jastrzebiec |Przeglad urzadzer i systeméw 13.02.2024 1dni
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1178|TSR Cieszyn / ul. Mickiewicza  |Przeglad urzadzer i systeméw 13.02.2024 1dni
1179]|RTCN Konin / Zétwieniec Przeglad urzadzer i systeméw 09.02.2024 1 dni

Modernizacja infrastruktury
1180|RTCN Przysucha / Kozlowiec  [nadawczej 09.02.2024 1 dni
1181|RTCN Przysucha / Kozlowiec Przeglad urzadzen i systeméw 09.02.2024 1 dni
1182]RTCN Przysucha / Koztowiec Modernizacja zasilania obiektu 09.02.2024 1 dni
1183]|RTON Elblag / Jagodnik |Przeglad urzadzen i systeméw 09.02.2024 1 dni
1184|RTON Elblag / Jagodnik IModernizacja zasilania obiektu 09.02.2024 1 dni
1185|SLR Nysa / ul. Szopena |Przeglad urzadzen i systeméw 09.02.2024 1 dni
1186{SLR R6ian |Przeglad urzadzen i systeméw 09.02.2024 1 dni
1187[SLR Rézan |Modernizacja zasilania obiektu 09.02.2024 1 dni

Modernizacja infrastruktury
1188|RTCN Wroctaw / Sleza nadawczej 08.02.2024 1 dni
1189|RTCN Wroctaw / Sleia IModernizacja zasilania obiektu 08.02.2024 1dni
1190|RTON tobez / Toporzyk |Modernizacja zasilania obiektu 08.02.2024 1 dni
1191|SLR Szymbark |Przeglad urzadze i systeméw 08.02.2024 1.dni
1192|SLR Szymbark |Modernizacja zasilania obiektu 08.02.2024 1 dni
1193|TON Gniezno / Debowiec |Przeglad urzadzert i systeméw 08.02.2024 1 dni
1194{TON Gniezno / Debowiec IModernizacja zasilania obiektu 08.02.2024 1dni
1195|RON Feliksowka |Przeglad urzadzeri i systeméw 07.02.2024 1 dni
1196|RON Felikséwka |Modernizacja 2asilania obiektu 07.02.2024 1 dni

" |Modernizacja infrastruktury
1197|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec [nadawczej 07.02.2024 1 dni
1198|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec |Modernizacja 2asilania obiektu 07.02.2024 1 dni
1199|RTCN Kalisz / Mikstat Przeglad urzadzen i systeméw 07.02.2024 1dni
1200|RTCN QOisztyn / Pieczewo Przeglad urzadzen i systemow 07.02.2024 1 dni
1201|RTCN Olsztyn / Pieczewo |Modernizacja zasilania obiektu 07.02.2024 1dni
1202|RTCN Opole / Chrzelice |Przeglad urzadzes i systeméw 07.02.2024 1dni
1203|RTCN Opole / Chrzelice |Modernizacja zasilania obiektu 07.02.2024 1dni
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1204|RTCN Warszawa / PKiN Przeglad urzadzen i systemow 07.02.2024 1dni
1205|RTCN Warszawa / PKiN |Modernizacja 2asilania obiektu 07.02.2024 1dni

RTON Jelenia Goéra / $nieine
1206|Kotlv Przeglad urzadzen i systemow 07.02.2024 1dni
1207|RTON Luban / Nowa Karczma  |Przeglad urzadzer i systeméw 07.02.2024 1dni
1208 TSR Szczawnica / g. Jarmuta Przeglad urzadzen i systeméw 07.02.2024 1 dni
1209|RTON Lebork / Skérowo Nowe {Przeglad urzadzen i systemow 06.02.2024 1dni
RTON $winoujécie / ul. Modernizacja infrastruktury
1210|Chrobrego nadawczej 06.02.2024 1 dni
RTON $winoujscie / ul.
1211|Chrobrego Madernizacja 2asilania obiektu 06.02.2024 1 dni
|Modernizacja infrastruktury
1212|SLR tédi / Dabrowa nadawczej 06.02.2024 1 dni
1213|SLR tédi / Dabrowa Przeglad urzadzen i systeméw 06.02.2024 1 dni
1214|SLR todi / Dabrowa Modernizacja zasilania obiektu 06.02.2024 1 dni
121S{TON Dobrys Duzy |Przeglad urzadzen i systeméw 06.02.2024 1dni
1216{TON Dobryh Duzy |Modernizacja zasilania obiektu 06.02.2024 1 dni
1217|TSR Nowy Sacz / Chruélice |Przeglad urzadzest i systeméw 06.02.2024 1 dni
[Medernizacja infrastruktury
1218{RON Radom / ul. Przytycka nadawczej 02.02.2024 1 dni
1219|RON Radom / ul. Przytycka Przeglad urzadzed i systeméw 02.02.2024 1 dni
1220|RON Radom / ul. Przytycka Modernizacja zasilania obiektu 02.02.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
1221JRTCN Pita / Rusinowo nadawczej 02.02.2024 1 dni
1222|RTCN Pita / Rusinowo ]Modernizacja 2asilania obiektu 02.02.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
1223|RTON Elblag / Jagodnik nadawczej 02.02.2024 1 dni
SLR Kedzierzyn Kozle / ul.
1224|Piramowicza Przeglad urzadzen i systeméw 02.02.2024 1 dni
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1225|TON Celiny S2lacheckie Przeglad urzadzen i systemow 02.02.2024 1 dni
1226/TON Plechéw Przeglad urzadzen i systeméw 02.02.2024 1 dni
1227|TON Zaskrodzie Przeglad urzadzen i systeméw 02.02.2024 1 dni
1228|SLR Wojsk / Borsk Przeglad urzadzen i systeméw 01.02.2024 1 dni
1229|SLR Wojsk / Borsk Modernizacja zasilania obiektu 01.02.2024 1dni
1230|TON Cztuchéw / ul. Szkolna Przeglad urzadzer' i systeméw 01.02.2024 1 dni
1231|TON Czluchéw / ul. Szkolna Modernizacja zasilania obiektu 01.02.2024 1 dni
1232|TON Dobiegniew Przeglad urzadzen i systemow 01.02.2024 1dni
1233|TON Strzeiéw / Miech6éw Przeglad urzadzer i systemow 01.02.2024 1dni
1234|TSR Bogatynia / g. Wysoka Modernizacja zasilania obiektu 01.02.2024 1dni
1235|RTON Kielce / EC |przeglad urzadzes i systeméw 31.01.2024 1dni
1236{RTON Kielce / EC Modernizacja zasilania obiektu 31.01.2024 1 dni
1237]RTON Toruri / Grebocin Cergia |Przeglad urzadzer) i systemow 31.01.2024 1 dni
1238|SLR Globikowa Przeglad urzadzen i systemoéw 31.01.2024 1dni
1239|SLR Poznar / Pigtkowo Przeglad urzadzer i systeméw 31.01.2024 1 dni
1240|TON Drottowice Przeglad urzadzer' i systeméw 31.01.2024 1 dni
1241|TON Tarnobrzeg / Machéw Przeglad urzadzert i systemow 31.01.2024 1dni
1242|TON Tarnobrzeg / Machdéw IModernizacja zasilania obiektu 31.01.2024 1dni
1243|RON Kedzierzyn Kozle |Przeglad urzadzen i systeméw 30.01.2024 1 dni
1244|RON Mielec Przeglad urzadzert i systemdw 30.01.2024 1dni

Modernizacja infrastruktury
1245|RTCN Koszalin / Gologéra nadawczej 30.01.2024 1dni
1246|RTCN Koszalin / Gotogéra |Modernizacja zasilania obiektu 30.01.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
1247|RTON Ostroteka / tawy Inadawczei 30.01.2024 1dni
1248|RTON Ostrolgka / tawy Przeglad urzadzer i systeméw 30.01.2024 1dni
1249|RTON Ostroteka / tawy Modernizacja 2asilania obiektu 30.01.2024 1 dni
1250|SLR Dobromierz Przeglad urzadzen i systeméw 30.01.2024 1 dni
1251SLR Dobromierz |Modernizacja zasilania obiektu 30.01.2024 1dni
1252]RON Andrychéw |Przeglad urzadzer i systemow 26.01.2024 1dni
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1253|RON Siedlce / ul. Bionie Przeglad urzadzer' i systeméw 26.01.2024 1 dni
1254|RTCN Krakéw / Choragwica Przeglad urzadzen i systemow 26.01.2024 1 dni

N Modernizacja infrastruktury
1255|RTON Lublin / ul. Raabego nadawczej 26.01.2024 1 dni
1256|RTON Lublin / ul. Raabego Przeglad urzadzen i systeméw 26.01.2024 1 dni
1257|RTON Lublin / ul. Raabego |Modernizacja zasilania obiektu 26.01.2024 1 dni
1258|TON Ogrodzieniec |Przeglad urzadzen i systemow 26.01.2024 1 dni
1259|RON Kluczbork |Przeglad urzadzen i systeméw 25.01.2024 1 dni
1260|RSN Szczecin / Warszewo |Modernizacja zasilania obiektu 25.01.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
1261|RTCN Kalisz / Mikstat nadawczej 25.01.2024 1dni
1262JRTCN Kalisz / Mikstat |Modernizacja zasilania obiektu 25.01.2024 1 dni
1263|RTCN Krakéw / Choragwica |Przeglad urzadzen i systemow 25.01.2024 1 dni
1264|RTCN Krakéw / Choragwica _|Modernizacja zasilania obiektu 25.01.2024 1dni
- Modernizacja infrastruktury
1265|RTON Watbrzych / Chetmiec Inadawczej 25.01.2024 1 dni
1266|RTON Watbrzych / Chetmiec Modernizacja zasilania obiektu 25.01.2024 1 dni
1267|TSR Migdzybrodzie / g. Zar Przeglad urzadzen i systemow 25.01.2024 1dni
TSR Stalowa Wola / ul. Jana
IZGBiPawh 1] Przeglad urzadzes i systeméw 25.01.2024 1dni
1269]RON Trzebnica / g. Farna Przeglad urzadzen i systeméw 24.01.2024 1dni
1270|RTCN Zagarh / Wichéw Przeglad urzadzer i systemow 24.01.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
1271|SLR Szymbark nadawczej 24.01.2024 1 dni
1272{TON Tyble Przeglad urzadzer i systeméw 24.01.2024 1 dni
1273|TSR Krynica / g. Parkowa Przeglad urzadzen i systemoéw 24.01.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
1274|RTCN Poznat / Srem nadawczej 23.01.2024 1dni
1275|RTCN Poznart / Srem |Modernizacja 2asilania obiektu 23.01.2024 1dni
1276|RTON Gdarisk / Wisina |Przeglad urzadzer i systemow 23.01.2024 1dni
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1277|RTON Ostroteka / ul. Kopernika |Przeglad urzadzen i systeméw 23.01.2024 1 dni
1278|RTON Stupsk / Bierkowo Modernizacja zasilania obiektu 23.01.2024 1dni
1279|RTON Zielona Gora / ul. Ptasia |Przeglad urzadzen i systeméw 23.01.2024 1 dni
1280|RTON Zielona Géra / ul. Ptasia [Modernizacja 2asilania obiektu 23.01.2024 1 dni
1281|TON Cieszanéw Przeglad urzadzer i systeméw 23.01.2024 1dni
1282|TON Sieciechéw Przeglad urzadzer i systeméw 23.01.2024 1dni
1283|TON Sieciechow Modernizacja zasilania obiektu 23.01.2024 1dni
1284|TSR Mecina / g. Wysokie Przeglad urzadzer i systemoéw 23.01.2024 1 dni
1285|TSR Racibdrz / ul. Cmentarna  |Przeglad urzadzen i systeméw 23.01.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
1286|RTCN Bialystok / Krynice nadawczej 18.01.2024 1 dni
1287[RTCN Biatystok / Krynice Przeglad urzadzer i systeméw 18.01.2024 1 dni
1288|RTCN Biatystok / Krynice Modernizacja 2asilania obiektu 18.01.2024 1dni
1289]RTON Rzesz6w / Baranéwka Przeglad urzadzer i systemoéw 18.01.2024 1 dni
1290|RTON Rzeszéw / Baranéwka  [Modernizacja zasilania obiektu 18.01.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
1291{RTON Wroctaw / Z6rawina nadawczej 18.01.2024 1dni
1292|RTON Wroctaw / Zérawina IModernizacja zasilania obiektu 18.01.2024 1dni
1293|TON Katowice / Rybnik Przeglad urzadzen i systemow 18.01.2024 1dni
1294|SLR Chruszczewka Przeglad urzgdzed i systemow 17.01.2024 1dni
1295|SLR Chruszczewka Modernizacja zasilania obiektu 17.01.2024 1dni
SLR Tomaszéw Mazowiecki / ul.
1296|Moscickiego Przeglad urzadzen i systemow 17.01.2024 1dni
RON Krakow / ul.
1297|Malczewskiego Przeglad urzadzen i systemow 11.01.2024 1dni
RON Krakéw / ul.
1298|Malczewskiego |Modernizacja zasilania obiektu 11.01.2024 1dni
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1299{RON Mragowo / ul. Spacerowa |Przeglad urzadzen i systeméw 11.01.2024 1dni
1300|RON Paczkéow Przeglad urzadzen i systeméw 11.01.2024 1dni

| Modernizacja infrastruktury
1301|RTCN Szczecin / Kotowo Inadawczej 11.01.2024 1 dni
1302JRTCN Szczecin / Kotowo |Modernizacja zasilania obiektu 11.01.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
1303|RTCN Zagar / Wichéw nadawczej 11.01.2024 1 dni
1304)RTCN Zagari / Wichow |Modernizacja zasilania obiektu 11.01.2024 1 dni
1305|SLR Bolewice |Przegiad urzadzer i systeméw 11.01.2024 1 dni
1306|SLR Bolewice |Modernizacja 2asilania obiektu 11.01.2024 1 dni
1307|SLR Bydgoszcz |Modernizacja zasilania obiektu 11.01.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
1308iSLR Katowice / Bytkéw nadawczej 11.01.2024 1 dni
1309]SLR Katowice / Bytkéw Przeglad urzadzer i systemow 11.01.2024 1 dni
1310|SLR Katowice / Bytkow Modernizacja zasilania obiektu 11.01.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
1311}SLR Kazimierz Dolny / Géry | nadawczej 11.01.2024 1dni
1312|SLR Kazimierz Dolny / Géry | Przeglad urzadzeri i systeméw 11.01.2024 1 dni
1313|SLR Kazimierz Dolny / Géry | |Modernizacja zasilania obiektu 11.01.2024 1 dni
TON tomza / Szosa
1314|Zambrowska Przeglad urzadzen i systemow 11.01.2024 1 dni
TON tomza / Szosa
1315|Zambrowska Modernizacja zasilania obiektu 11.01.2024 1 dni
1316{RON Gorlice / EC |Przeglad urzadzeri i systeméw 10.01.2024 1dni
1317|SLR Bydgoszcz |Przeglad urzadzeri i systeméw 10.01.2024 1 dni
1318|SLR Gtubczyce |Przeglad urzadzen i systeméw 10.01.2024 1 dni
1319|SLR Krakéw / Krzemionki Przeglad urzadzen i systeméw 10.01.2024 1dni
1320|SLR Krakéw / Krzemionki Modernizacja zasilania obiektu 10.01.2024 1dni
1321|TON Cegielnia Markowicze Przeglad urzadzen i systemow 10.01.2024 1 dni
1322|TON Gdynia / EC Przeglad urzadzen i systemoéw 10.01.2024 1dni
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1323|TON Gtogdw / Jakubow Przeglad urzadzer i systeméw 10.01.2024 1 dni
1324|TON Lipsk / ul. Jermakowicza |Przeglad urzadzen i systeméw 10.01.2024 1dni
1325|TON Wroclaw / Grunwaldzka  |Przeglad urzadzen i systeméw 10.01.2024 1dni
1326/TON Wroctaw / Grunwaldzka  |Modernizacja z2asilania obiektu 10.01.2024 1 dni

|Modernizacja infrastruktury
1327|RTCN Siedlce / tosice nadawczej 09.01.2024 1dni
1328|RTCN Siedlce / tosice Przeglad urzadzer i systemow 09.01.2024 1 dni
1329|RTCN Siedlce / tosice Modernizacja 2asilania obiektu 09.01.2024 1 dni
1330|RTON Czestochowa / Elsen Przeglad urzadzer i systeméw 09.01.2024 1dni
1331|RTON Koszalin / Géra Cheimska |Modernizacja zasilania obiektu 09.01.2024 1dni
1332|RTON Tarnéw / g. $w. Marcina |Przeglad urzadzer i systeméw 09.01.2024 1dni
1333|RTON Tarnéw / g. Sw. Marcina {Modernizacja zasilania obiektu 09.01.2024 1dni
[Modernizacja infrastruktury
1334{TSR Kamierisk / Zwatowisko nadawczej 09.01.2024 1 dni
1335|TSR Kamierisk / Zwatowisko Przeglad urzadzen i systeméw 09.01.2024 1 dni
1336]TSR Kamierisk / Zwatowisko  |Modernizacja zasilania obiektu 09.01.2024 1dni
1337|EKSP Grzywacz {Modernizacja zasilania obiektu 05.01.2024 1dni
Modernizacja infrastruktury
1338JRTCN Konin / Zétwieniec nadawczej 05.01.2024 1dni
1339{RTCN Konin / Zélwieniec Modernizacja 2asilania obiektu 05.01.2024 1 dni
1340{TON Kamionka Przeglad urzadzen i systemow 05.01.2024 1 dni
TON Sandomierz / ul.
1341}Mokoszyriska Przeglad urzadzen i systemow 05.01.2024 1 dni
Modernizacja infrastruktury
1342|TON Swierczow nadawczej 05.01.2024 1dni
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1343|TON Swierczéw Przeglad urzadzen i systemow 05.01.2024 1 dni
1344|TON Swierczéw Modernizacja zasilania obiektu 05.01.2024 1 dni
1345|RON Namystow |Przeglad urzadzen i systeméw 04.01.2024 1dni

[Modernizacja infrastruktury
1346lRON Skierniewice / Bartniki nadawczej 04.01.2024 1 dni
1347|RON Skierniewice / Bartniki Przeglad urzadzen i systemoéw 04.01.2024 1 dni
1348|RON Skierniewice / Bartniki Modernizacja zasilania obiektu 04.01.2024 1 dni

I Modernizacja infrastruktury
1349|RTCN Bialogard / Stawoborze |nadawczej 04.01.2024 1 dni
1350|RTCN Biatogard / Stawoborze  |Modernizacja zasilania obiektu 04.01.2024 1 dni
1351|SLR Busko Zdrdj Przeglad urzadzer i systemow 04.01.2024 1 dni
1352|SLR Kalisz / Chetmce Przeglad urzadzer i systemoéw 04.01.2024 1 dni
1353|SLR Kalisz / Chetmce Modernizacja zasilania obiektu 04.01.2024 1dni
1354|TON Gubin Przeglad urzadzer i systemow 04.01.2024 1 dni

TON Wioctawek Zazameze / ul.
1355|Szpitalna 30 Przeglad urzadzen i systemow 04.01.2024 1 dni
[TON Wioctawek Zazamcze / ul.

1356|Szpitalna 30 |Modernizacja zasilania obiektu 04.01.2024 1 dni
1357|TON Zabrze |Przeglad urzadzer i systeméw 04.01.2024 1 dni

Modernizacja infrastruktury
1358|RTCN Zielona Géra / Jemiotéw |nadawczej 03.01.2024 1 dni
1359|RTCN Zielona Gdra / Jemiotéow |Modernizacja zasilania obiektu 03.01.2024 1 dni

RTON Jelenia Gora / Snieine
1360|Kotly Modernizacja zasilania obiektu 03.01.2024 1 dni
1361]SLR Makarki Przeglad urzadzer i systeméw 03.01.2024 1 dni
1362|SLR Makarki Modernizacja zasilania obiektu 03.01.2024 1 dni
1363|TON Poznar / AE Przeglad urzadzen i systemow 03.01.2024 1dni
1364|RTCN Biatystok / Krynice Malowanie obiektu wysokosciowego kwiecieri-wrzesier\ 183 dni
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Maszt -
naprawa/modernizacja/wzmocnienie

1365|RTCN Lezajsk / Giedlarowa konstrukcji kwiecieri-wrzesien 183 dni

1366{RTCN Lezajsk / Giedlarowa Modernizacja zasilania obiektu kwiecieri-wrzesien 183 dni

1367|RTCN Opole / Chrzelice Modernizacja zasilania obiektu kwiecieh-wrzesier 183 dni

1368|RTCN Opole / Chrzelice |Modernizacja zasilania obiektu kwieciefi-wrzesier 183 dni

1369|RTCN Plock / Rachocin |Modernizacja zasilania obiektu kwiecieri-wrzesien 183 dni
Maszt -
naprawa/modernizacja/wzmaocnienie

1370|RTCN Siedlice / tosice konstrukgji kwiecien-wrzesien 183 dni

1371|RTCN Wroctaw / Sleza |Modernizacja zasilania obiektu kwiecieri-wrzesier 183 dni

1372|RTCN Zielona Géra / Jemiotéw Malowanie obiektu wysoko$ciowego kwiecieri-wrzesien 183 dni
Maszt -
naprawa/modernizacja/wzmocnienie

1373|RTCN Zielona Géra / Jemiotéw konstrukcji kwiecier-wrzesien 183 dni
Modernizacja systemodw i konstrukgji

1374|RTON Kielce / EC IBHP kwiecieri-wrzesieri 183 dni
Modernizacja systeméw i konstrukeji

1375|RTON Ostrofeka / tawy BHP kwiecieri-wrzesien 183 dni

| Modernizacja systemdw i konstrukcji

1376|RTON Ostroteka / tawy BHP kwiecien-wrzesien 183 dni
Modernizacja systemow i konstrukeji

1377|RTON Szczawnica / g. Przehyba  |BHP kwiecieri-wrzesien 183 dni
Modernizacja systemoéw i konstrukgji

1378ITON Drottowice BHP kwiecieri-wrzesier 183 dni
modernizacja o$wietlenia

1379|RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec przeszkodowego kwiecien-pazdziernik 214 dni

l Wymiana oéwietlenia
1380]RTCN Gdarisk / Chwaszezyno przeszkodowego kwiecien-paZdziernik 214 dni
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1381|RTON Kiodzko / Czarna Géra Malowanie obiektu wysokosciowego kwiecien-lipiec 122 dni
1382|RTON Kudowa / Géra Parkowa [Malowanie obiektu wysokoéciowego kwiecien-lipiec 122 dni
1383|RTCN Olsztyn / Pieczewo Wymiana Ttumikow Drgan kwiecien-grudzien 10 dni roboczych
1384]SLR Kamiei Maty Wymiana lin kwiecien-grudzien 10 dni roboczych
1385|TSR Baligréd / g. Kiczera Wymiana lin kwiecieri-grudzien 10 dni roboczych

ROO Jarostawiec / ul. Nadmorska |Budowa nowej wiety, przeniesienie
1386[44 ustug kwiecien-grudzien 275 dni
_ g Prace na wysokosci, modernizacja
1387|RTCN R budynku kwiecien-grudzien 30 dni roboczych
Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
RT
1388| L i konstrukcji kwiecien-grudzienh 30 dni roboczych
. Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
RTON Jeleni
1389| ON Jelenia Géra / Snietne Kotly konstrukcji kwiecien-grudzien 30 dni roboczych
| Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
RTON Swinoujsci I. Chrob
1390 $winoujicie / ul. Chrobrego Jkonstrukcji kwiecien-grudzien 30 dni roboczych

1301 SLR Chruszczewka

Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
konstrukeji

kwieciefi-grudzien

30 dnj roboczych

SLR Garwolin / ul. Jana Pawta Il

1392 Malowanie obiektu wysokosciowego kwiecien-grudzien 30 dni roboczych
SLR Jast Naprawa/modernizacja/wzmacnienie

1393) o konstrukcji kwiecieri-grudzien 30 dni roboczych
'Naprawa/modernizacja/wzmocnienie

1394 SLR Opolé Kinfantego konstrukcji kwiecien-grudzien 30 dni roboczych
SLR Pilchowi Naprawa/modernizacja/wzmocnienie

1395, s konstrukcji kwiecien-grudzien 30 dni roboczych
. Naprawa/modernizacja/wzmocnienie

ko / g. Staj
1396 i s S konstrukgji kwiecien-grudzien 30 dni roboczych

1397 TSR Muszyna / g. Malnik

Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
konstrukcji

kwiecien-grudzien

30 dni roboczych
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N =% o
TSR Pruchnik aprawa/.r.nodermzacja/wzmocnieme e ) .
1398 konstrukcji kwiecier-grudzien 30 dni roboczych
N Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
1399 R Secavtna/SiklanaGora o kwiecien-grudzier 30 dni roboczych
RON Gitycko Naprawa/'r.nodernlzaqa/wzmocmeme e . .
1400 konstrukcji kwiecieni-grudzien 40 dni roboczych
RON Mr /. Specaiowa Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
1401 e A ok konstrukcji kwiecieni-grudzien 40 dni roboczych
Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
SLR Bydgoszcz m» A . .
1402, {konstrukcji kwiecieri-grudzien 40 dni roboczych
Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
SLR Dzi i
1403 el adowce konstrukgeji kwiecieri-grudziers 40 dni roboczych
SR M Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
1404 konstrukcji kwiecieri-grudzien 40 dni roboczych
Naprawa/modernizacja/wzmocnienie
R Wroct towian
1405 SRS Owiatiske konstrukcji kwiecien-grudzien 40 dni roboczych
Maszt -
RCN Warszawa / Raszyn naprawa/modernizacja/wzmocnienie
1406 konstrukcji kwiecied-grudzien 60 dni roboczych
|Maszt - odnowienie izolacji
RTCN Gdansk / Chwaszczyno fundamentow gtéwnego oraz
1407 odciggéw kwiecieri-grudzien 60 dni roboczych
A Prace na wysokosci, modernizacja
RTON k / Jask
1408' s o Ko budynku kwiecieri-grudzien 60 dni roboczych
Prace na wysokosci, modernizacja
RTON It Kisieli
1409, avea{ Kisiefice budynku kwiecieri-grudzien 60 dni roboczych
Modernizacja systemow i konstrukgji
RTON Elbl. J i
1a30]" O Eiblag/ Jagodnik [are kwiecien-czerwiec 1 dzien

1411{RTCN RTCN Opole / Chrzelice

|Modernizacja zasilania obiektu

kwiecieri-czerwiec

10 dni roboczych

1412

RTON Zielona Géra / ul. Ptasia

Maszt - odnowienie izolacji odciggow

kwiecieri-czerwiec

10 dni roboczych
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g ) Modernizacja systemow i konstrukeji
1413 TSR Olszankca / g. Kiczera BHP kwiecief-czerwiec 2 dni
1414|SLR Krapkowice [Malowanie obiektu wysokosciowego kwiecieri-czerwiec 20 dni roboczych
LR Makarki
1415 of M IManwanie obiektu wysokosciowego kwiecieri-czerwiec 20 dni roboczych

TSR Grybéw / g. K

l[v‘--l- ie obiektu wysoko$ciowego

1416

kwiecieri-czerwiec

20 dni roboczych

R Pi N P
1417 TSR Piechowice / Gérzyniec

IMalowanie obiektu wysokosciowego

kwiecien-czerwiec

20 dni roboczych

. Woj
14 18‘1’5!\ Stryszawa / g. Wojewddka

Modernizacja systemow i konstrukcji
BHP

kwiecieri-czerwiec

3 dni

R iel I i
1419 TON Zielona Géra / ul. Ptasia

Malowanie obiektu wysokosciowego

kwiecien-czerwiec

30 dni roboczych

SLR Nysa / ul. Szopena

1420 Malowanie obiektu wysokosciowego kwiecief-czerwiec 30 dni roboczych
Prace na wysokosci, modernizacja
SLR Poznar / Pigtk: > ] )
1421 omal /FiNtkows wieiy kwiecieri-czerwiec 30 dni roboczych

1422 TSR Mierosz6w / wzg. Cmentarne

Modernizacja systemow i konstrukcji
BHP

kwiecieh-czerwiec

30 dni roboczych

SLR Trzcinsk

Naprawa/modernizacja/wzmacnienie

1423]" tkonstrukcji kwiecien-czerwiec 60 dni roboczych
Modernizacja infrastruktury

1424|RTON Lubari / Nowa Karczma nadawczej kwiecieh-czerwiec 91 dni
Modernizacja systemow i konstrukgji

1425|RTON Ostroteka / ul. Kopernika  |BHP kwiecien-czerwiec 91 dni
Modernizacja infrastruktury

1426|TSR Krynica / g. Parkowa nadawczej kwiecien-czerwiec 91 dni
Modernizacja infrastruktury

1427|TSR Mecina / g. Wysokie Jnadawczej kwiecien-czerwiec 91 dni
Modernizacja konstrucji stalowych na

1428|RTON Wroctaw / Zérawina maszcie kwiecieri-czerwiec 91 dni
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Modernizacja konstruciji stalowych na
14ZQJTSR Bogatynia / g. Wysoka wieiy kwiecieri-czerwiec 91 dni
1430|RSN Szczecin / Warszewo |Badania magnetyczne kwieciert 3 dni
1431|RTCN Krakéw / Choragwica |Badania magnetyczne kwiecier) 30 dni
1432|RTCN Zielona Géra / Jemiotow  |Badania magnetyczne kwiecier 5 dni
Modernizacja infrastruktury
143315TCN Biatystok / Krynice nadawczej lipiec-wrzesien 92 dni
Maodernizacja infrastruktury
1434|RTCN Gitycko / Mitki nadawczej lipiec-wrzesien 92 dni
Modernizacja infrastruktury
143éL1TCN Kalisz / Mikstat nadawczej lipiec-wrzesien 92 dni
I Modernizacja infrastruktury
1436|RTCN Pifa / Rusinowo nadawczej lipiec-wrzesiert 92 dni
Modernizacja infrastruktury
1437|RTCN Poznari / Srem nadawczej lipiec-wrzesien 92 dni
SLR Wiodawa / ul. Zotnierzy WIN  [Modernizacja infrastruktury
1438|22a nadawczej lipiec-wrzesien 92 dni
1439|R°N Krakéw / ul. Malczewskiego  |\y, qarnizacia zasifania obiektu lipiec-grudzien 1 daient
1440|RTON Eiblag / Jagodnik Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 1 dzien
1441|RTON Elblag / Jagodnik Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 1 dziert
1442|RTON Kielce / EC Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzierh 1 dzied
1443|RTCN Zielona Géra / Jemiotéw  |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 10 dni roboczych
1444]EKSP Grzywacz |Modernizacja 2asilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1445[RON Lubaczéw |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1446[RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec  [Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzier 184 dni
1447|RTCN Gniezno / Chojna |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1448JRTCN Katowice / Kosztowy |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1449|RTCN Kielce / Swiety Krzyz [Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1450[RTCN Koszalin / Gologéra |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1451|RTCN Lezajsk / Giedlarowa |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1452|RTCN Poznar / Srem |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
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1453|RTCN Szczecin / Kotowo Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1454]RTCN Wroctaw / Slea |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1455|RTON Lubori / Nowa Karczma Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzier 184 dni
1456|RTON Stupsk / Bierkowo Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzies 184 dni
1457|RTON Zielona Géra / ul. Ptasia Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1458]SLR Linowno Modernizacja 2asilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1459]|SLR Opole / Korfantego |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
1460|SLR Wysoka Wie$ / Dylewska Géra |Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni

Sandomierz / ul.
1461|Mokoszyriska Modernizacja zasilania obiektu lipiec-grudzien 184 dni
. i Prace na wysokosci, modernizacja

1462|RTCN Kielce / Swigty Krey2 wiezy lipiec-grudzien 60 dni roboczych
Budowa nowej wieiy, przeniesienie

1463IRTCN TSR Secrytna / Stiana Gora ustug marzec-grudzien 306 dni

y Budowa nowej wiey, przeniesienie

1464Is"R R o ustug marzec-grudzien 306 dni
Prace na wysokoéci, modernizacja

1465{RTON Watbrzych / Chetmiec budynku marzec- czerwiec 122 dni
DAB / TV praca z rezerwy / UKF praca

1466|RTCN Biatystok / Krynice 2 rezerwy marzec 31dni
przygotowanie infrastruktury

1467|RTON Walbrzych / Cheimiec  |budowlanej do przeniesienia maj-sierpier 150 dni

1468|RTCN Poznaii / Srem Badania magnetyczne maj 31 dni

1469|RON Krakéw / ul. Malczewskiego |Badania magnetyczne maj 4 dni

1470|RTCN tod? / Zygry Badania magnetyczne maj 5 dni
Modernizacja infrastruktury

1471|TSR Piwniczna / g. Kicarz nadawczej paZdziernik-grudzieri 92 dni
Modernizacja infrastruktury

1472|TSR Stuposiany / g. Czereszna nadawczej paidziernik-grudzien 92 dni

62




Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2024 roku

Zakres prac zwigzanych 2

L.p. Peina nazwa obiektu infrastruktura obiektu S2acowany termin realizacji Szacowany czas trwania
Modernizacja infrastruktury
1473|TSR Ustrzyki Doine / g. Gromadzyn |nadawczej patdziernik-grudzier 92 dni
1474{RON Krakéw / ul. Malczewskiego [Modernizacja zasilania obiektu styczeri-marzec 91 dni
1475|SLR Kalisz / Chetmce [Modernizacja zasilania obiektu styczeri-marzec 91 dni
o, Grovay Budowa nowej wiezy, przeniesienie
1476 PV ustug styczeni-grudzieri 366 dni
Budowa nowej wieiy, przeniesienie
RTON tobez / T k
1477 gobes/ Toporzy ustug styczeni-grudzien 366 dni
5 Budowa nowej wiety, przeniesienie
1478 S plewice ustug styczen-grudzien 366 dni
Budowa nowej wiezy, przeniesienie
LR Dobra N dzki
1479 £ o owogarcre ustug styczen-grudziers 366 dni
|Budowa nowej wiety, przeniesienie
Szydté !
1480 S AL S ustug styczen-grudzier 366 dni
R Budowa nowej wiezy, przeniesienie
SLR $ K
1481 wiercze Koty ustug styczen-grudziery 366 dni
Budowa nowej wiezy, przeniesienie
TON Czest Ble
1482 Estochowd/ Bsina ustug styczen-grudziert 366 dni
1483|RCN Warszawa / Raszyn Modernizacja zasilania obiektu styczeri-czerwiec 182 dni
1484|R'I’CN Biatogard / Stawoborze Modernizacja 2asilania obiektu styczen-czerwiec 182 dni
1485|RTCN Biatystok / Krynice |Modernizacja zasilania obiektu styczen-czerwiec 182 dni
RTCN Czestochowa / Wreczyca
1486|Wielka Modernizacja zasilania obiektu styczen-czerwiec 182 dni
1487|RTCN Gdansk / Chwaszczyno Moderniz2acja zasilania obiektu styczeni-czerwiec 182 dni
Prace na wysokosci, modernizacja
el . s
1488IRTCN Kielce / Swigty Krayt wiezy styczeri-czerwiec 182 dni
1489]RTCN Konin / Z6iwieniec Modernizacja zasifania obiektu styczeri-czerwiec 182 dni
1490|RTCN Lubari / Nowa Karczma |Modernizacja zasilania obiektu styczeri-czerwiec 182 dni
1491{RTCN Pita / Rusinowo |Modernizacja zasilania obiektu styczen-czerwiec 182 dni
1492]RTON Wroctaw / Zérawina |Modernizacja zasilania obiektu styczen-czerwiec 182 dni
1493|RTCN Zamosé / Tarnawatka |Modernizacja zasilania obiektu styczen-czerwiec 182 dni
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1494|RTCN Zagari / Wichéw Modernizacja zasilania obiektu styczen-czerwiec 182 dni
1495|RTON Wroctaw / 26rawina |Modernizacja zasilania obiektu styczeri-czerwiec 182 dni
1496/|SLR Poznart / Pigtkowo Modernizacja zasilania obiektu styczeri-czerwiec 182 dni
1497|SLR Struga |Modernizacja 2asilania obiektu styczeh-czerwiec 182 dni
SLR Tomaszow Mazowiecki / ul.
1498| Moscickiego Modernizacja zasilania obiektu styczeri-czerwiec 182 dni




